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RESUMEN 
En la presente investigación el objetivo fue realizar una Evaluación Ex-Post del proyecto "Sistema 
de Riego Miraflores de las Abras, Parroquia de San Andrés, Cantón Guano, Provincia de 
Chimborazo", para medir si el mismo ha alcanzado de manera eficaz y eficiente sus objetivos, 
metas, resultados, su sostenibilidad, su relevancia y si ha logrado generar efectos e impactos en 
lo beneficiarios directos a través del análisis de encuestas realizadas a los 51 usuarios del sistema 
de riego y de los criterios expuestos por los 10 usuarios escogidos aleatoriamente   en las 
entrevistas realizadas, para el análisis de resultados se utilizó la metodología del Sistema Nacional 
de Inversión Pública, en donde se determinó la pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y 
sostenibilidad, y cuyo análisis nos arrojó los siguientes resultados: El proyecto ha sido EFICAZ 
y EFICIENTE debido a que se cumplió con el cronograma estipulado, la PERTINENCIA del 
proyecto sobre los objetivos planteados al inicio del proyecto son coherentes con las necesidades 
actuales de las familias beneficiarias. El proyecto implementado ES SOSTENIBLE para todos 
los objetivos con el cual fue concebido. El proyecto  generó IMPACTO POSITIVO en las familias 
beneficiarias ya que se  incrementaron  los ingresos económicos de los habitantes de la comunidad 
y por ende se mejoró la calidad de vida. La presente investigación concluye con la elaboración de 
un informe  de Evaluación Ex Post cuyos resultados en términos generales fueron positivos, la 
determinación de los hallazgos obtenidos, se traducen en la propuesta que garantizará una correcta 
administración, operación y mantenimiento del sistema de riego. Se recomienda agregar al 
Reglamento Interno de la Junta de Riego la propuesta planteada en el presente trabajo, contando 
para ello con la aceptación de todos los usuarios comprometidos a  trabajar en un ambiente 
cooperativo con el fin de lograr un eficiente y adecuado manejo del sistema de riego. 
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ABSTRACT 
In this investigation the objective was to evaluate an ex-post of the project “Irrigation system 
Miraflores de las Abras, parroquia de San Andrés, Cantón Guano, Provincia de Chimborazo”, to 
measure whether if has effectively and efficiently achieved its objectives, goals, results, 
sustainability, relevance and positive effects in the beneficiaries through the surveys analysis 
conducted to the 51 users of the irrigation system and also the criteria set out for the 10 users 
randomly choose in te conducted interviews, for the analysis and the results, we used the 
methodology of the National System of Public Investment, that determined the efficacy, impact 
and sustainability, and whose analysis demonstrated the following results: The project has been 
EFFECTIVE and EFFICIENT due to the fulfilment of the stipulated schedule, the 
PERTENNANCE of the project at the beginning are coherent with the current needs of all the 
beneficiary families. The project implemented is SUSTAINABLE for all the objectives with 
which it was conceived. The project generate POSITIVE IMPACT in the beneficiary families, 
since the income of the habitants of the community has already been made profitable and the 
quality of life was terminated. This investigation concluded with an Ex-Post Evaluation report, 
which results in general terms were positive, the determination of he obtained findings, it 
guarantee a correct administration, operation and maintance of the irrigation system. It is 
recomended to add this proposal to the Internal regulations of the Irrigation Board, counting on 
the acceptance of ll the users committed to work in a cooperative environment with the purpose 
of an efficient and adequate management of the irrigation system. 
 
Keywords 
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SOCIAL DEVELOPMENT, EX-POST EVALUATION, IRRIGATION SYSTEM, SOCIAL 
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INTRODUCCIÓN 
El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo (GADPCH) como parte 
del Plan de Desarrollo “Minga por Chimborazo”, tiene en sus prioridades y dentro de las 
competencias concurrentes: el riego, vialidad, ambiente, producción y grupos de atención 
prioritaria. Con la finalidad de mejorar las condiciones económicas de las familias de la 
comunidad Miraflores de las Abras mediante la rehabilitación técnica y social del sistema de riego 
del mismo nombre, se ha realizado una importante inversión en riego para el mejoramiento del 
sistema y de esta manera cumpla el recurso agua la función social en pro del desarrollo de este 
sector. 
Uno de los grandes problemas sociales que aquejan a la población rural de la provincia de 
Chimborazo es la inexistencia de fuentes de trabajo lo que ha provocado escasos ingresos 
económicos, la producción agrícola era escasa solo podían cultivar maíz, los terrenos eran secos, 
es decir los niveles en la condición de vida eran realmente bajos, el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia de Chimborazo (GADPCH)  con la finalidad de contribuir al 
desarrollo de los sectores más vulnerables como son los rurales ha implementado el desarrollo de 
nuevos proyectos con el fin de mejorar las condiciones de vida. 
Para el fortalecimiento de la Junta de Riego , la presente  investigación se enfoca en la realización 
de una evaluación ex – post del proyecto de Sistema de Riego Miraflores de las Abras, propuesto 
y aplicado en la Comunidad Miraflores de las Abras para analizar el cumplimiento de los objetivos 
planteados, conocer el nivel de satisfacción de los usuarios del sisma de riego y comprobar si la 
capacitación de los usuarios como estrategia para que asuman los roles y responsabilidades para 
una adecuada administración operación y mantenimiento (AOM) del sistema de riego logró un 
manejo sustentable del riego. 
Este trabajo de investigación se estructuró por capítulos. En el Capítulo I se aborda el Marco 
Referencial, el cual incluye el planteamiento del problema, se sistematiza el problema, se justifica 
la investigación y se declaran los objetivos que rigen el proceso investigativo. 
En el Capítulo II se encuentra el Marco teórico, que fundamenta científicamente en base a la 
revisión bibliográfica los principales temas que corresponden a la evaluación ex post de un 
proyecto de interés social.  
El Capítulo III contiene la metodología, en el mismo se hace referencia al tipo y diseño de la 
investigación, la población y muestra y las técnicas e instrumentos para la recolección de datos y 
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su posterior análisis. Se identifican además las variables y se declaran las hipótesis de 
investigación.  
En el Capítulo IV se realiza el análisis estadístico de las encuestas realizadas a los usuarios del 
sistema de riego, el análisis de las entrevistas los cuales nos permitieron conocer el nivel de 
satisfacción de los usuarios, se determinó la eficiencia, eficacia, pertinencia, sostenibilidad e 
impacto del proyecto a través de la Metodología del Sistema Nacional de Inversión Pública 
(SNIP) cuyo análisis nos permitió conocer el grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto.  
En el capítulo V se desarrolla la propuesta que busca garantizar un manejo adecuado del sistema 
de riego, luego se describen las principales conclusiones de la investigación y las correspondientes 
recomendaciones. Por último, se detalla la bibliografía y los anexos. 
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CAPITULO I 
 
 
1. MARCO REFERENCIAL 
 
 
 
1.1. Planteamiento del problema 
 
El Programa de Inversiones de Desarrollo Rural (PIDR)-Chimborazo, financiado parcialmente 
con recursos provenientes del convenio de préstamo Nº. 7496-EC del Banco Interamericano de 
Desarrollo; y, administrado por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 
Chimborazo, ejecuta el proyecto de riego sujetando a lo establecido en los estudios y diseños para 
el riego parcelario por aspersión, aprovechando el desnivel existente en la zona de riego. 
El sistema de riego capta las aguas mediante una toma convencional lateral emplazada en la 
acequia principal Las Abras, provista de un desarenador de doble cámara, con una válvula de 
compuerta de desfogue de sólidos. Además se ha instalado un filtro manual para garantizar la 
calidad adecuada del agua para que entre al sistema de riego libre de impurezas que vayan a 
perjudicar el flujo normal del agua.  El caudal autorizado por la Secretaría Nacional del Agua 
(SENAGUA) es de 8 litros/segundo de la acequia grande Las Abras. 
La evaluación de proyectos se encarga de crear metodologías que puedan reducir o eliminar las 
posibilidades de pérdidas ya sean sociales o económicas en cualquiera de las etapas de un proyecto 
de inversión, teniendo así una base científica clara para tomar decisiones efectivas y obtener los 
resultados deseados. 
Por esta razón es necesario realizar una evaluación ex - post que nos permita analizar si los 
objetivos propuestos del proyecto fueron alcanzados en los diferentes niveles, verificar si se está 
realizando una correcta Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) del sistema de riego, 
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ya que esta constituye una de las estrategias de transferencia de roles y responsabilidades para la 
autogestión sustentable del riego comunitario alto andino, con lo que se podrá concluir sobre la 
eficiencia, eficacia, impacto, sostenibilidad y pertinencia del proyecto de inversión pública en 
riego. 
La evaluación ex post  nos permitirá socializar y compartir herramientas técnicas y metodológicas 
con la Junta de Riego en donde se les permita entender el funcionamiento óptimo del sistema para 
garantizar el manejo técnico-social del sistema de manera sostenible, en conclusión realizar una  
evaluación ex - post al proyecto  sistema de riego Miraflores de las Abras, permitirá analizar la 
eficacia, eficiencia, pertinencia, impacto y sostenibilidad del proyecto con el fin de tomar las 
debidas acciones correctivas que contribuyan a la mejora continua del proyecto. 
 
1.2. Situación problemática 
 
El sistema de riego Miraflores de Las Abras es un sistema que toma el agua de la quebrada del 
mismo nombre, para irrigar terrenos pertenecientes a la Comunidad Miraflores. El sistema de 
riego cuenta con un caudal disponible de 8 litros/segundo asignados legalmente para una 
superficie bajo riego de 10.5 has. Sin embargo se han incorporado nuevas áreas disponiendo en 
la actualidad de 17.54 has y un padrón de 51 usuarios. La Comunidad Miraflores de Las Abras 
está ubicada en la parroquia San Andrés del cantón Guano  a 7 km al norte de la ciudad de 
Riobamba.  
Dentro de la innovación tecnológica en la aplicación del agua de riego, este sistema constituye un 
módulo piloto a nivel comunitario que lleva adelante el Programa de Inversiones para el 
Desarrollo Rural (PIDR) dentro de las estrategias del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Provincia de Chimborazo con el fin de modernizar los regadíos y de esta manera mejorar la 
eficiencia de los sistemas comunitarios de  riego.  
Se podría agregar que en el riego se unen intereses y necesidades de vida, en donde los actores 
principales son los consumidores y la organización, ya que de ellos depende la administración, 
operación y mantenimiento del sistema de riego que lo entendemos como una construcción social 
e histórica permanente, en el que las relaciones sociales provocan estados de justicia, participación 
e igualmente conflictos, injusticias e intereses particulares. 
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La participación de los consumidores debe considerarse como el reconocimiento en la gestión, 
operación y mantenimiento de su sistema de riego con la idea de proyectarse hacia el futuro y que 
sus beneficios aporten a las sostenibilidad económica, social y ecológica de la comunidad. 
La realización de una evaluación ex post del proyecto en mención permitió conocer y medir el 
impacto positivo o negativo generado por la implementación del mismo, determinó el grado de 
cumplimiento de los objetivos propuestos, verificó si el proceso de capacitación de los usuarios 
en cuanto a la administración, operación y mantenimiento del sistema de riego fue efectiva. 
 Los resultados de la presente investigación se derivaron en el establecimiento de la propuesta 
fundamental para mejorar la eficiencia en el manejo del sistema de riego, y se fortalecieron los 
conocimientos de los usuarios  con el fin de que asuman la responsabilidad en el cumplimiento 
de sus funciones. 
 
1.3. Formulación del problema 
 
¿De qué manera la realización de una evaluación ex post del proyecto Sistema de Riego 
Miraflores de las Abras, nos permitirá conocer el nivel de satisfacción de los usuarios del sistema 
de riego y la implementación de las debidas acciones correctivas? 
 
1.4. Sistematización del problema 
 
¿Cuál es el nivel de satisfacción de los usuarios del sistema de riego, una vez ejecutado  el 
proyecto?  
¿Cuál es el propósito de  la elaboración de una evaluación ex post? 
¿Cuáles son los impactos positivos o negativos generados por la implementación del proyecto de 
sistema de riego en la Comunidad Miraflores de las Abras? 
¿Cuál es el impacto económico que generó la implementación del proyecto en la Comunidad 
Miraflores de las Abras? 
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1.5. Justificación  
 
En un proyecto de inversión social como es la implementación de un sistema de riego es 
importante enfatizar la importancia sobre la correcta administración, operación y mantenimiento 
del mismo ya que esta nos garantiza la sostenibilidad del proyecto y un mayor aprovechamiento 
y uso del agua.  
Un proyecto de desarrollo, dependiendo de las características y magnitudes tiene que ser evaluado 
antes y después desde diversos criterios, que nos permitan medir el grado de cumplimiento de los 
objetivos planteados  tomar medidas correctivas que contribuyan con la mejora continua de 
proyecto. 
 
Justificación teórica 
 
La presente investigación justifica su realización desde la parte teórica, ya que la información 
expuesta en el marco teórico fue debidamente citada y sustentada a través de teorías de varios 
autores que complementaron y ampliaron el conocimiento y criterio de investigador, dando así 
una solución al problema planteado. 
 
Justificación metodológica  
 
Desde el aspecto metodológico, podemos destacar que en el presente trabajo al realizar la 
evaluación ex post se utilizó la metodología del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) en 
el cual se realizó el análisis de los 5 criterios: eficacia, eficiencia, impacto, pertinencia y 
sostenibilidad del proyecto, también se establecieron  técnicas y herramientas de recolección de 
datos como encuestas y entrevistas que nos permitieron obtener información veraz, oportuna y 
confiable. 
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Justificación práctica  
 
Este proyecto se enmarca en el objetivo N° 11 del Plan Nacional del Buen Vivir, el cual indica 
establecer sistemas económicos social solidario y sostenible, promoviendo así iniciativas 
económicas locales, al desarrollar la evaluación ex – post nos permitió determinar el grado de 
cumplimiento de los objetivos que fueron planteados en el proyecto a través del análisis de los  
criterios de evaluación ex post como la pertinencia, eficiencia, efectividad, impacto y 
sostenibilidad de los objetivos que fueron planteados inicialmente en el proyecto.  
Por lo tanto, la realización de una evaluación ex post nos facilitó una información veraz y oportuna 
para mejorar los procesos de administración, operación y mantenimiento del sistema de riego, así 
como la toma de decisiones para un desarrollo económico y social de la comunidad Miraflores de 
las Abras. 
Fue oportuno y relevante realizar una evaluación ex post que se enfocó básicamente en el análisis 
de los productos componentes (resultados del proyecto), ya que nos permitió conocer el nivel de 
satisfacción de los usuarios del sistema de riego, determino las falencias suscitadas en estos dos 
años de ejecución del proyecto y a su vez tomar las debidas acciones correctivas para que el 
sistema de riego continúe funcionando en óptimas condiciones. 
 
1.6. Objetivos  
 
 
1.6.1. Objetivo general 
 
 Realizar una evaluación ex – post al proyecto Sistema de Riego Miraflores de las Abras, 
Parroquia de San Andrés, Cantón Guano, Provincia de Chimborazo. 
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1.6.2. Objetivos específicos 
 Identificar los impactos positivos y negativos aplicando la metodología del Sistema Nacional 
de Inversión Pública (SNIP)  para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos 
planteados en el proyecto Sistema de Riego Miraflores de las Abras. 
 Realizar un análisis cuantitativo de las encuestas aplicadas a través de tablas y gráficos para 
conocer el  nivel de satisfacción de los usuarios del sistema de riego. 
 Establecer la propuesta tomando como base los hallazgos obtenidos para garantizar  la 
sostenibilidad del proyecto Sistema de Riego Miraflores de las Abras. 
 
1.7. Hipótesis 
 
Es posible conocer el nivel de satisfacción de los usuarios del sistema de riego mediante la 
realización de la evaluación ex-post del proyecto Sistema de Riego Miraflores de las Abras. 
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CAPÍTULO II 
 
 
2. MARCO TEÓRICO  
 
 
 
2.1. Antecedentes del problema 
 
La agricultura es uno de los ejes principales sobre los que se desenvuelve la economía del país. 
Al ser esta una actividad fundamental tanto en el ámbito económico como en la seguridad 
alimentaria, se vuelve crucial conocer su evolución a lo largo de los años, con el objetivo de 
observar el comportamiento de la producción y su sostenibilidad en el tiempo. 
Ecuador es uno de los países con mayores reservas de agua en América del Sur. Sin embargo, 
existen problemas graves con la distribución de este elemento. La mayor parte del recurso está 
concentrado en manos de unos pocos: exportaciones agrícolas y grandes haciendas. Esto se debe 
a que para poder competir en el mercado internacional, el estado destina más agua a cultivos con 
fines de exportación. Sin embargo, la producción de alimentos destinados al consumo nacional a 
la que se dedican pequeños agricultores, cuenta con una cantidad limitada de agua para riego. 
Esta inequidad provoca graves consecuencias tanto en el medio ambiente como en la calidad de 
vida de muchas personas. La forma de cultivar ha cambiado en los últimos treinta años. 
Actualmente se puede disponer de cualquier alimento en cualquier época del año. Esta excesiva 
producción pone en peligro al medioambiente y la seguridad alimentaria de la población. 
Un dato fundamental para la planeación agrícola y económica de cualquier región, estado o país, 
es la superficie cultivada. De ella depende el cálculo de producción agrícola, los requerimientos 
de insumos, tales como fertilizantes, pesticidas, maquinaria, mano de obra, etc., como también 
los estudios mercado-técnicos. La superficie del Ecuador Continental es de 256.370Km2 es decir 
25.637.000 hectáreas, la superficie agropecuaria estimada del año 2016 es de 4.872.049,88 este 
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valor representa el 19% del territorio nacional que se encontró cultivado con cultivos 
permanentes, transitorios y pastos cultivado. ((INEC), 2016) 
 
Figura 1-2. Uso de la superficie agropecuaria 2016 en ha. 
Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2016 
La superficie potencialmente regable del Ecuador es de 3’136.000 ha, considerando la aptitud de 
los suelos y los recursos hídricos disponibles. La superficie agropecuaria del Ecuador que cuenta 
con riego 989.637,67 ha, tal superficie regada representa el 31.56% de la superficie que podría 
ser regada. ((INEC), 2016) 
 
Figura 2-2. Superficie agropecuaria bajo riego 
Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2016 
El uso del método de riego por goteo es aun extensivo en el Ecuador, en la sierra, la excesiva 
parcelación de la tierra agrícola constituye una fuerte limitante y coadyuva para que la modulación 
y la presurización del riego, suponga procesos lentos de acuerdos entre los numerosos propietarios 
de cada módulo con parcelas muy pequeñas y dispersas, en estas zonas, por lo general. Los 
métodos de riego por aspersión se han desarrollado especialmente en la costa para cultivos de 
exportación como banano, flores, hortalizas y frutales y en la sierra, para la producción de flores, 
así como en frutales y espárragos, donde la alta rentabilidad de estos cultivos ha inducido a los 
agricultores a realizar inversiones en las instalaciones. A nivel campesino, el método más 
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aceptado ha sido el de aspersión para el riego de pastizales, hortalizas principalmente. El goteo y 
micro aspersión son todavía restringidos en su desarrollo y están dirigidos a cultivos intensivos 
como: mora, babaco, fresa, uvilla y algunos frutales. En cada uno de estos métodos existen 
técnicas o modelos de riego, creados o adaptados en cada provincia o sector, de acuerdo a su 
especialidad en el cultivo. ((INEC), 2016) 
 
Figura 3-2. Métodos de riego de cultivos permanentes en porcentaje  
Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2016 
 
 
Figura 4-2. Métodos de riego de cultivos transitorios en porcentaje  
Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2016 
Estos sistemas de riego están destinados a producciones de exportación en su gran mayoría. A los 
pequeños agricultores no les ha quedado más remedio que encontrar por si mismos la manera de 
poder regar sus plantaciones buscando el agua, abriendo pozos en la tierra y construcción de 
acequias en la mayoría de los casos sin revestimiento. "Al ser canales construidos sobre tierra, 
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existe un desperdicio muy alto de agua que se filtra" asegura Antonio Gaybor, presidente del 
Sistema Nacional de Investigación de la problemática agraria en Ecuador. (INAR) 
Las consecuencias de la deficiencia de riego en extensas zonas de la serranía acarrean consigo el 
ahondamiento de grandes problemas sociales, como son: 1.- La Inseguridad alimentaria, 2.- 
Pobreza, 3.- Falta de empleo, 4.- Inseguridad social. Es por estas razones que el riego se convierte 
en una situación de supervivencia para todas estas comunidades y sectores geográficos que 
actualmente no lo disponen. Todas estas superficies de terreno necesitan de la implementación de 
procesos de tecnificación del riego, que permita mejorar las condiciones de productividad, pero 
que también permitan la protección y el mantenimiento de la calidad del suelo. 
Ante esta problemática, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo 
se vio en la necesidad de  implementar y ejecutar proyectos que contribuyan al desarrollo de las 
diferentes comunidades entre las cuales se encuentra la comunidad Miraflores las Abras en la 
Parroquia de San Andrés, cantón Guano, a través del Programa de Inversiones para el Desarrollo 
Rural (PIDR). 
El proyecto “Sistema de Riego Miraflores las Abras, parroquia de San Andrés, Cantón Guano, 
Provincia de Chimborazo” orienta sus recursos a la intervención del estado en el mejoramiento 
de la eficiencia de riego en cada uno de los sistemas de riego y sectores intervenidos, como un 
insumo importantísimo que permite garantizar la dotación de dicho recurso para uso agropecuario 
y elevar los niveles de producción y productividad agropecuaria de la provincia 
 
2.2. Bases teóricas 
 
 
2.2.1. Concepto de proyecto 
 
Según (Baca, 2010) en su libro “Evaluación de Proyectos”, nos manifiesta que un proyecto es la 
búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema, la cual tiende a resolver 
una necesidad humana. En este sentido puede haber diferentes ideas, inversiones de monto 
distinto, tecnología y metodologías con diversos enfoques, pero todas ellas destinadas a satisfacer 
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las necesidades del ser humano en todas sus facetas, como pueden ser: educación, alimentación, 
salud, ambiente, cultura, etc.  
Para los autores del libro “Preparación y Evaluación de proyectos” (Chain & Chain), un proyecto 
es, ni más ni menos, la búsqueda  de una solución inteligente al planteamiento de un problema 
tendiente  resolver, entre tantos, una necesidad humana. Cualquiera que sea la idea que se pretende 
implementar, la inversión, la metodología o la tecnología por aplicar, ella conlleva 
necesariamente la búsqueda de proposiciones coherentes destinadas a resolver las necesidades de 
la persona humana. 
En conclusión se puede definir a un proyecto como como el conjunto de las actividades que 
desarrolla una persona o entidad para alcanzar un determinado objetivo, estas actividades se 
encuentran interrelacionadas y se desarrollan entre sí. 
 
2.2.1.1. Concepto de Proyecto de inversión  
 
Según (Cordoba, 2011) un proyecto de inversión es una propuesta técnica y económica para 
resolver un problema de la sociedad utilizando recursos humanos, materiales y tecnológicos 
disponibles mediante un documento escrito que comprende una serie de estudios que permiten al 
inversionista saber si es viable su realización. 
Los proyectos son instrumentos de intervención social, con los cuales se tienen que: 
 Representar un quiebre con respecto a la situación original  A partir de la definición de 
un proyecto se plantea, para quien lo está encarando, dos futuros posibles: una situación 
con proyecto, que es el estado de cosas futuras que sucedería si el proyecto se llevara a 
cabo,  una situación sin proyecto, que refleja lo que sucedería si el proyecto no se hiciera. 
 Tener objetivos concretos y determinados, que son definidos como una situación futura 
deseada por el impulsor del proyecto. Esto permite focalizar las acciones, organizarlas 
mejor y, en última instancia, ahorrar recursos 
 Tener un horizonte de tiempo definido y acotado. Todo proyecto se define para un cierto 
horizonte de tiempo, en el cual se supone que se pueden alcanzar los objetivos deseados. 
Esto favorece la evaluación, tanto ex ante como ex post. 
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 Componer un conjunto de actividades bien definidas. En la etapa de formulación del 
proyecto se establecen con claridad cuáles son las actividades que deben llevarse a cabo 
para obtener los resultados deseados. 
 Estimar cuáles serán los requerimientos de recursos (los costos) del proyecto. Esto facilita 
la evaluación y la decisión al permitir la comparación con los beneficios y la estimación 
de que el proyecto conviene o no. 
 Incentivar la separabilidad en su sub proyectos: el propio proceso de análisis,  y la 
aplicación del enfoque costo- beneficio, lleva a separar naturalmente los distintos sub 
proyectos, permitiendo que se hagan sólo aquellos que efectivamente sean rentables. Esta 
condición es particularmente importante porque la mayoría de los proyectos se compone 
de sub proyectos. 
 
2.2.1.2. Concepto de proyecto de inversión social: 
 
Un proyecto de inversión social sigue el único fin de generar un impacto en el bienestar social, 
generalmente en estos proyectos no se mide el retorno económico, es más importante medir la 
sostenibilidad futura del proyecto, es decir si los beneficiarios pueden seguir generando beneficios 
a la sociedad, aun cuando acabe el período de ejecución del proyecto. 
 
2.2.1.3. Alcance de la identificación, formulación y evaluación de proyecto: 
 
La identificación, formulación y evaluación de proyectos es un instrumento de uso prioritario 
entre los agentes económicos que participan en cualquiera de las etapas de la asignación de 
recursos para implementar iniciativas de inversión, así: 
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Figura 5-2: Alcance de la identificación, formulación y evaluación de proyecto 
Elaborado por: Gabriela Estefanía Cajias Silva 
La identificación de un proyecto es establece un  problema que se presenta en un determinado 
sector, cual es la causa que lo origina e intentar resolverlo con probabilidades de éxito. Detectada 
la causa surge alternativas para corregirla: los proyectos. La identificación de proyectos no surge 
de ninguna técnica en particular, es un proceso que combina imaginación, información y sentido 
común. En general, el proyecto “surge” de la causa a corregir. (Cordoba, 2011) 
La formulación es el conjunto de actividades orientadas a levantar y procesar información  sobre 
los diferentes aspectos que tengan relación con un proyecto para luego producir una documento 
donde se plasme de manera sistemática sus principales características, definiendo clara y 
coherentemente sus objetivos en relación con la generación de bienes y servicios que satisfagan 
las necesidades de una comunidad sobre la base de optimización de recursos. (Cordoba, 2011) 
La evaluación de proyectos se basa en la definición de criterios para diseñar procesos de 
elegibilidad que garantizan la selección de alternativas viables tanto técnica como 
financieramente, lo cual permite agilizar la toma de decisiones sobre la asignación de recursos. 
(Cordoba, 2011) 
La evaluación de proyectos se encarga de construir toda la metodología necesaria para reducir al 
máximo cualquier posibilidad de pérdida financiera y contar con una base científica que se 
sustenten las inversiones realizadas. Dicha metodología incluye diversos estudios tales como 
análisis de la demanda, de la oferta, del mercado, etc., y se usan diversas herramientas 
matemáticas para realizar los pronósticos necesarios, los cuales se basan en técnicas estadísticas 
IDENTIFICACION
Seleccion
Definicion
FORMULACION
Estudio de mercado
Estudio técnico
estudio legal
EVALUACION
Marco financero
Evluacion financiera, econocmica, social y ambiental
EJECUCION
EVALUACION DE RESULTADOS
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entre las que se consideran las series de tiempo, la regresión lineal, el análisis por mínimos 
cuadrados, etc. (Cordoba, 2011) 
Cuando se toma la decisión de llevar a cabo un proyecto, se debe diseñar un plan de ejecución 
donde se contemplen las actividades  desarrollar, con indicación de los respectivos momentos de 
realización; la evaluación de resultados de un proyecto permite establecer el cumplimiento de los 
objetivos propuestos al llevarlo a cabo, los cuales deben estar relacionados con la solución del 
problema planteado en su etapa de identificación. 
 
2.2.2. Tipos de proyectos: 
 
Aunque hay muchas formas de clasificar los proyectos, aquí se utiliza la que lo hace por el 
objetivo del proyecto. De esta manera se encuentran dos grandes grupos, el primero es el de los 
proyectos de inversión, cuyo objetivo principal es la obtención de beneficios futuros. En el 
segundo grupo se encuentran los proyectos de inversión social, los cuales tienen como objetivo 
el lograr un aumento en el bienestar de una comunidad específica. La diferencia entre unos y 
otros, es entonces que para el primer grupo la obtención de dinero es el objetivo mientras que para 
el segundo el dinero es solo un medio para alcanzar el objetivo trazado. (Baca, 2010) 
 Proyectos de inversión: Hay una gran variedad de formas de inversión y de causas que 
las soportan, por ejemplo son diferentes los tipos de inversiones que hace una empresa 
que tiene excedentes de liquidez y una que quiere construir una nueva planta. Estos 
proyectos a su vez se pueden dividir en dos tipos: ÿ Inversiones que generan valor 
agregado: a través de la fabricación, comercialización o distribución de productos o la 
prestación de servicios. Este tipo de inversiones de nuevo se pueden dividir entre las que 
se producen una nueva unidad económica (por ejemplo, la constitución de una nueva 
empresa de fabricación de computadores), las que se hacen para la ampliación de una 
empresa (una nueva línea de productos) y las que se hacen para mantener la supervivencia 
de estas (creación de un departamento de servicio al cliente) ÿ Inversiones de carácter 
especulativo: Estas se hacen en el mercado de capitales y en general buscan satisfacer las 
necesidades de financiación que existen en el mercado. (Baca, 2010) 
 Proyectos de inversión social: Estos proyectos tienen como característica la búsqueda de 
una mejor calidad de vida de una población, ya sea mejorando la infraestructura existente 
en la región (tales como el transporte o las comunicaciones), o por medio de proyectos 
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que ayuden a al desarrollo social, mejorando la prestación de servicios básicos como la 
salud, el bienestar, etc. (Baca, 2010) 
 
2.2.3. Evaluación de proyectos 
 
La evaluación de proyectos pretende medir objetivamente ciertas magnitudes cuantitativas 
resultantes del estudio del proyecto, y dan origen a operaciones matemáticas que permiten obtener 
diferentes coeficientes de evaluación. (Chain & Chain) 
 
2.2.3.1. Evaluación social de proyectos 
 
La evaluación social de proyectos compara los beneficios y costos que una determinada inversión 
pueda tener para la comunidad de un país en su conjunto. No siempre un proyecto que es rentable 
para un particular también es rentable para la comunidad, y viceversa. (Chain & Chain) 
 
2.2.3.2. Tipos de Evaluación  
 
Los proyectos requieren ser evaluados en varias de sus fases, estas evaluaciones poseen objetivos 
y metodologías diferentes. La evaluación se debe realizar en un período determinado, dentro de 
una fase del ciclo del proyecto. Existen tres tipos de evaluación: 
1. Evaluación Ex – ante 
Dentro del ciclo de vida del proyecto esta es la primera evaluación que se hace a un proyecto, se 
realiza en la fase de pre inversión, o después de la fase de planificación. La “evaluación ex-ante 
trata de simular el efecto de un proyecto antes de que se ponga en práctica o entre en operación, 
es decir, pretende anticipar los impactos que esperan obtenerse con el proyecto y para ello toma 
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en cuenta experiencias pasadas (fundamentalmente evaluaciones de proyectos de similar 
naturaleza y escala), juicios de expertos o ambos. (Cohen & Franco, 2000)  
2. Evaluación Durante 
Esta evaluación se realiza en la fase de implementación. Busca detectar las dificultades que se 
presenten en la programación, administración y control, con el fin de corregirlas lo antes posible, 
disminuyendo los costos asociados de la ineficiencia. No es un balance final, sino una evaluación 
periódica. (Cohen & Franco, 2000) 
La evaluación durante esta fase está sujeta a una mejora continua en los distintos procesos de la 
fase de inversión. Evalúa sistemáticamente el proceso administrativo desde el momento que el 
proyecto entra a la fase de ejecución. 
3. Evaluación Ex – post 
Es una herramienta de aprendizaje para mejorar los procesos de análisis, planificación y ejecución 
de proyectos, así como la toma de decisiones.  (Giesecke, 2012) 
La evaluación ex-post permite establecer resultados que determinen la efectividad del proyecto o 
programa y si está alcanzando o alcanzó los objetivos considerados en la evaluación ex-ante así 
como los objetivos planteados en el proyecto. Se realiza algún tiempo después de concluida la 
fase de ejecución, evalúa los resultados arrojados por el proyecto y también  determina los 
impactos generados. 
 
2.2.4. El ciclo de los proyectos de riego y la evaluación ex post 
 
La implementación de un proyecto pasa por varias etapas y fases, cuyo conjunto se conoce como 
el “ciclo del proyecto”.  
Las etapas de proyecto de riego son: pre-inversión, inversión y post-inversión. La evaluación ex 
post se realiza después de la inversión. Para la planificación, ejecución y evaluación de proyectos 
de riego, es necesario tomar en cuenta el Marco Lógico como instrumento básico fundamental en 
el que se resumen los objetivos, los productos esperados (componentes), el objetivo central o 
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propósito, los indicadores, las fuentes de verificación y los factores que podrían influir en el éxito 
o fracaso del proyecto. (Ministerio del Medio Ambiente y Agua, 2014) 
Todos estos aspectos tienen que definirse de forma concreta en la etapa de la pre-inversión, para 
permitir su verificación antes, durante, a la conclusión de la ejecución de un proyecto y un tiempo 
después de que ha terminado el mismo. Los resultados (a diferentes niveles de los objetivos de un 
proyecto) e indicadores especificados en el Marco Lógico son importantes para las distintas 
evaluaciones que se efectúan en el transcurso de la vida útil de un proyecto. Estas evaluaciones 
son escrutinios del diseño, la ejecución y los resultados del proyecto. 
La evaluación ex post es entendida como el proceso que analiza los resultados de las 
intervenciones de los proyectos en los agricultores y sus sistemas de producción agropecuaria 
atemporal (en caso de proyectos nuevos) o con riego (en caso de proyectos de mejoramiento). 
Compara lo que se ha alcanzado con lo que se proponía alcanzar en un plan inicial (diseño final 
analizado en la evaluación ex ante). (Ministerio del Medio Ambiente y Agua, 2014) 
En otras palabras, la evaluación ex post es una evaluación exhaustiva e integral (técnica, social, 
económica, ambiental e institucional), que analiza: a) el grado de cumplimiento de las metas 
trazadas a diferentes niveles de los objetivos de un proyecto, b) el grado de cumplimiento de las 
metas generalmente reconocidas para la inversión pública en el Sector, tales como autogestión, 
rentabilidad y sostenibilidad, y c) las condiciones de éxito o fracaso de los proyectos de riego, de 
manera tal que se puedan deducir lecciones sobre “prácticas óptimas” para futuros proyectos de 
riego y retroalimentar la definición de políticas entre otros. 
 
2.2.5. Momentos de la Evaluación Ex Post 
 
 En la evaluación ex post se distinguen 4 momentos: la evaluación ex post de culminación o 
terminación del proyecto, el seguimiento ex post, la evaluación ex post de resultados del proyecto 
y el estudio de impactos. (Ministerio del Medio Ambiente y Agua, 2014) . 
Los criterios a ser aplicados en cada uno de los momentos se resumen en el siguiente cuadro: 
Tabla 1-2: Momentos de la Evaluación Ex post 
MOMENTO DE LA 
EVALUACION EX 
POST 
EVALUACION DE 
CULMINACION DE 
PROYECTO 
SEGUIMIENTO 
EX POST 
EVALUACION EX 
POST DE 
RESULTADOS 
EVALUACION EX 
POST DE 
EFECTOS 
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Criterios Pertinencia 
Eficiencia 
Sostenibilidad 
Sostenibilidad Pertinencia 
Eficiencia 
Eficacia 
Impacto 
Sostenibilidad 
Impactos 
Sostenibilidad 
Elaborado por: Gabriela Cajias 
 
 
2.2.5.1. Objetivo de la evaluación ex post de proyectos de riego 
 
 Determinar los productos obtenidos (componentes) y los efectos e impactos directos logrados 
(dependiendo de la información que se pueda disponer) como consecuencia de las medidas y 
acciones realizadas en el marco de la ejecución de un proyecto de riego. Esto se logra a través de 
la comparación de los indicadores del Marco Lógico del estudio de pre-inversión (diseño final 
y/o informe de evaluación ex ante), o de ser el caso, del Marco Lógico ajustado con fines de esta 
evaluación. Es decir, se analiza si los objetivos propuestos del proyecto fueron alcanzados en los 
diferentes niveles, con lo que se podrá concluir sobre la eficiencia, eficacia, impacto, 
sostenibilidad y pertinencia del proyecto de inversión pública en riego. (Ministerio del Medio 
Ambiente y Agua, 2014) 
 
2.2.5.2. Evaluación ex post de resultados de proyectos de riego 
 
En su mayoría, los proyectos de riego generan productos o metas tangibles y cuantificables que 
son verificables en campo. Estos productos comprenden la infraestructura construida, el servicio 
de Acompañamiento/Asistencia Técnica, el área de riego y familias beneficiarias. Como ejemplos 
de productos o metas de infraestructura, entre otros están: presa construida y reservorio con 
determinada capacidad de almacenamiento, longitud de canal revestido, obra de toma, número de 
acueductos, número y volumen de estanques de regulación, superficie de área habilitada y número 
de familias beneficiarias con el riego. Los productos relacionados con el 
Acompañamiento/Asistencia Técnica normalmente no son tangibles, pero sí cuantificables. Por 
ejemplo, el apoyo a los beneficiarios en la definición de sus aportes, la capacitación técnica para 
la futura gestión y para el aprovechamiento y uso eficiente del agua. (Ministerio del Medio 
Ambiente y Agua, 2014)  
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La evaluación ex post de productos (o componentes) determina el grado de cumplimiento de las 
metas trazadas en el Marco Lógico del documento del proyecto. Estas metas hacen referencia a 
los resultados o componentes (capacidad instalada para producir bienes y servicios) que se espera 
lograr con la ejecución del proyecto, y sólo pueden evaluarse después de concluida su ejecución. 
Si el proyecto logra o no alcanzar las metas, midiendo sus productos reales y comparándolos con 
las expectativas definidas en el momento de su concepción y diseño durante la pre-inversión, 
permitirá evaluar la eficiencia del proyecto, basada en el logro de los productos ejecutados en la 
fase de inversión (asociados a componentes), en términos de cantidad, calidad, tiempos de 
ejecución y costos de inversión.  
Para realizar la evaluación del proyecto intervienen algunos factores que deben considerarse como 
la calidad del proyecto, si el tiempo de ejecución del proyecto fue el correcto, si existió un sobre 
costo o si el presupuesto se cumplió en base a lo presupuestado, para este análisis se requiere de 
una metodología de evaluación posterior a la ejecución del proyecto que comprende: 
 Revisión de la cantidad y calidad de las obras construidas y de los servicios prestados 
 Verificación de los costos y tiempos de ejecución tanto de obras como de servicios y 
 Verificación de la cobertura en términos de superficie regable y del número de familias 
beneficiadas.  
 
2.2.5.3. Evaluación ex post de efectos de proyectos de riego 
 
La evaluación ex post de efectos sólo puede realizarse después de que se ha verificado que los 
productos ejecutados en la fase de inversión han sido puestos en operación. Los efectos en los 
proyectos de riego son cambios derivados de la puesta en operación de los productos generados 
por el proyecto (componentes de infraestructura y de servicios). Los efectos pueden ser de dos 
tipos: a corto y a largo plazo. A poco tiempo de la conclusión del proyecto, sólo pueden 
identificarse efectos a corto plazo. Esta evaluación comprende -también- la evaluación de los 
impactos directos negativos y de los impactos directos no previstos y la evaluación de la 
sostenibilidad global de los resultados del proyecto. Los efectos a largo plazo son los que no son 
visibles al momento de la conclusión del proyecto, sino después de algunos años de 
funcionamiento del sistema de riego. Se espera que cuanto más tiempo transcurra después de la 
ejecución del proyecto, con mayor seguridad podrá obtenerse conclusiones sobre los mismos. 
(Ministerio del Medio Ambiente y Agua, 2014) 
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La metodología de la evaluación ex post de efectos parte con la verificación de que los productos 
ejecutados en la fase de inversión han sido puestos en operación, es decir, que existe 
disponibilidad (acceso) de los productos generados por el proyecto (capacidad instalada), que se 
mantiene la demanda para la utilización de los bienes y servicios producidos por el proyecto y 
que se ha comprobado la rentabilidad social del proyecto. Posteriormente, se verifica que la meta 
referida al propósito (beneficio directo o efecto directo intencional) se ha logrado con la ejecución 
del proyecto (logro del objetivo central) para establecer la eficacia global del proyecto. 
(Ministerio del Medio Ambiente y Agua, 2014) 
 
2.2.5.4. Criterios e indicadores de la evaluación ex post  
 
Para la evaluación ex post se consideran cinco indicadores detallados a continuación: 
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Tabla 2-2: Criterios e indicadores de la evaluación ex post 
Elaborado por: Gabriela Cajias 
 
2.2.5.5. Procedimientos de la evaluación ex post de proyectos 
 
La evaluación ex post de un proyecto de riego comprende la realización de varias actividades, las 
cuales se las puede agrupar en tres:  
1. Actividades preparatorias 
2. Realización de la evaluación de resultados 
3.  Retroalimentación de la evaluación de resultados, todas ellas descritas a continuación 
Las actividades preparatorias tienen por objeto elaborar los Términos de Referencia que 
garanticen la contratación del Evaluador Externo Independiente adecuado al proyecto, así como 
al logro de los objetivos de la evaluación. Las actividades preparatorias del proceso de evaluación 
ex post se las puede agrupar en cuatro, tal como se presenta en el siguiente cuadro. 
1) Recolección de documentación disponible 
2) Evaluación preliminar 
3)  Planeamiento de la evaluación ex post de resultado 
4)  Proceso de selección del EEI: Pre-inversión. Inversión. Post-Inversión. Hitos del ciclo 
del Proyecto. Comparaciones. Ajuste del Marco Lógico. Enfoque del estudio. 
Requerimientos de información adicional. Alcance del estudio. Estimación de recursos. 
Elaboración de los Términos de Referencia. Proceso de contratación Orientaciones al 
EEI. 
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El trabajo de campo es clave para recopilar información de fuentes primarias sobre el proyecto y 
los beneficiarios. Debe planificarse este trabajo con el diseño de la muestra y el 
diseño/elaboración de los instrumentos de recopilación de información (encuestas, guías o 
cuestionarios de entrevistas, sondeos, etc.). Posteriormente está el trabajo de campo propiamente 
dicho, donde se realiza las encuestas, las entrevistas, la inspección física del proyecto y área de 
influencia, el taller con los involucrados, entre otros.  
Asimismo, considerando la corta duración del proceso de evaluación, todos los datos por 
levantarse en campo deben ser condicionados por su confiabilidad, representatividad y validez, 
particularmente tratándose de variables cuya medición requiere tiempo por su amplia variabilidad 
temporal y espacial; por ejemplo, la información referida a la disponibilidad de agua y la 
rentabilidad de la inversión. 
 
2.2.6. Aplicación de criterios de evaluación  
 
Para su realización se siguen los siguientes pasos:  
1. Medición de los resultados y efectos de un proyecto: se realiza a través de la comparación 
de los indicadores señalados en el Marco Lógico elaborado en el estudio de pre-inversión 
(o de ser el caso, en el Marco Lógico ajustado con fines de esta evaluación) con los 
indicadores o datos recolectados durante el proceso de evaluación ex post. Es decir, se 
realiza una comparación respecto a una línea base (diseño final evaluado ex ante) para 
medir el cambio en la magnitud del indicador como resultado del proyecto.  
2. Examen del proceso, factores que influyen y relaciones causales: se obtiene mediante una 
comparación entre el proyecto y sus productos o efectos, y las causas de las variaciones 
en todos los niveles de los objetivos del proyecto, a fin de tener elementos sólidos para 
encontrar lecciones aprendidas y recomendaciones. 
3. Emisión de un juicio de valor sobre el proyecto: la emisión de un juicio de valor sobre el 
proyecto está basada en la aplicación de los 5 criterios establecidos de eficiencia, eficacia, 
impacto, sostenibilidad y pertinencia. 
4. Formulación de recomendaciones y lecciones aprendidas Sobre la base de la información 
recopilada y sistematizada, se efectuará el análisis siguiendo las preguntas generales y 
específicas para cada uno de los 5 criterios para identificar lecciones y recomendaciones.  
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5. Como resultado se tendrá el informe preliminar que será sometido a discusión entre los 
principales involucrados, en un taller de validación. e) Presentación y discusión con 
involucrados – validación de resultados Antes de la finalización del estudio, se realizará 
un taller para compartir los resultados, conclusiones, opiniones y/o recomendaciones 
entre las partes involucradas.  
6. Elaboración del informe final El informe final de la evaluación ex post considerará los 
aportes del taller de validación y deberá contener mínimamente los siguientes puntos: 
Resumen del proyecto. Señalar nombre, objetivo central, componentes, árbol de 
objetivos, fines, medios y acciones.  
7. Evaluación de la eficiencia. Presentar un resumen de la eficiencia en cuanto al logro de 
productos ejecutados en la fase de inversión (asociados a componentes), tiempos de 
ejecución y costos de inversión.  
8. Evaluación de la eficacia. Resumir los resultados de la evaluación de la operación y 
utilización de los productos ejecutados en la fase de inversión, el logro del objetivo central 
y la rentabilidad social.  
9. Evaluación de los impactos directos. Resumir la evaluación de los impactos directos 
previstos, de los impactos directos negativos y de los impactos directos no previstos. 
Evaluación de la sostenibilidad. Resumir los problemas identificados y propuestas para 
garantizar la sostenibilidad.  
10. Evaluación de la pertinencia. Resumir la relevancia del proyecto dentro de las políticas y 
prioridades del Sector, la satisfacción de las necesidades de los beneficiarios, la validez 
de la estrategia y la gestión de los riesgos más importantes.  
11. Conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas 
12. Retroalimentación de la evaluación de resultados 
Finalmente, para que se cumpla con los objetivos de la evaluación, se deberá difundir los 
resultados. Se realizará exposiciones sobre la evaluación realizada con la finalidad de socializar 
las lecciones aprendidas y conclusiones de la evaluación. Se publicará el informe de evaluación 
ex post de resultados en la página web del SNIP y del Sector.  
Los hallazgos obtenidos de cada evaluación se incorporarán en un banco de datos del Sector. 
Dado que la evaluación de resultados beneficia al proyecto en sí, las recomendaciones contenidas 
en el informe deberán ser incorporadas en la vida real del proyecto para asegurar la sostenibilidad 
del mismo. 
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2.2.7. Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
 
Los SNIPs son un conjunto de normas, instrumentos y procedimientos comunes para el sector 
público y entidades del sector privado que ejecuten inversión pública, mediante los cuales se 
relacionan y coordinan entre sí para preparar, evaluar, priorizar, financiar, dar seguimiento y 
ejecutar los proyectos de inversión pública, en el marco de las políticas, planes y programas de 
desarrollo. (CEPAL Naciones Unidas, 2017) 
Los SNIPs están compuestos por un marco institucional y legal, metodológico, sistemas de 
información y capacitación. 
 
2.2.7.1. Objetivo principal de los SNIPs 
 
El principal objetivo de los SNIPs es asegurar la eficiencia en la asignación de recursos, la 
compatibilidad de políticas, planes y programas de desarrollo, complementar esfuerzos, 
oportunidad y racionalidad en la toma de decisiones, delimitar responsabilidades, sostenibilidad 
operativa, centralización normativa y descentralización operativa. (CEPAL Naciones Unidas, 
2017) 
Los criterios que generalmente se utilizan en este modelo de evaluación son: 
 Pertinencia: medida en que los objetivos de un proyecto son coherentes con las 
necesidades de los beneficiarios. 
 Eficiencia: medida en que los recursos / insumos (fondos, tiempo, etc.) se han 
convertido económicamente en productos del proyecto.  
 Eficacia: medida en que se lograron los objetivos del proyecto. Se asocia al 
propósito del proyecto. 
 Impacto: Son los cambios positivos y negativos, primarios y secundarios, 
producidos directa o indirectamente por un proyecto.  
 Sostenibilidad: continuidad en la generación de los beneficios de un proyecto a lo 
largo de su período de vida útil. 
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2.3. Marco referencial 
 
 
2.3.1. Cantón Guano 
 
Guano conocida como la "Capital Artesanal del Ecuador" y ciudad con importantes lugares de 
interés turístico y de esparcimiento, se encuentra ubicada al norte de la Provincia de Chimborazo, 
representa el 7% del territorio provincial, está limitada al norte; con la Provincia de Tungurahua, 
al sur; con el Cantón Riobamba, al este; con el Río Chambo y al oeste; con el Cantón Riobamba 
y la Provincia de Bolívar, está a 2.720 m.s.n.m., pero es un valle que tiene altitudes que van desde 
los 2.000 m (Los Elenes) hasta los 6.310 m (nevado Chimborazo), lo que hace que posea una 
temperatura agradable cuyo promedio está entre los 16°C y 18°C.  
La población total del cantón Guano es de 42,9 mil habitantes en las áreas urbano y rural, dato 
que se encuentra registrado según el censo INEC 2010,  el 18.1% es considera como área urbana 
mientras que el 81.9% es considerada como área rural 
 
 
 
Tabla 3-2: Cantón Guano 
 
 
Fuente: Censo INEC -2010 
Elaborado por: Gabriela Estefanía Cajias Silva 
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2.3.1.1. Población Económicamente Activa  
En el Cantón Guano el 53.3% de la Población  es Económicamente Activa que corresponden a 
22.866 habitantes, según datos publicados en el Censo de Población y de Vivienda INEC del año 
2010, que equivalente al 9.0% del porcentaje total de la provincia de Chimborazo.  
Tabla 4-2: Población Ocupada por Rama de actividad en el Cantón Guano 
 
ACTIVIDAD % 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 45.5% 
Industrias manufactureras 15.7% 
Comercio al por mayor y menor 9.9% 
Construcción 9.0% 
Transporte y almacenamiento 4.1% 
Administración pública y defensa 3.2% 
Actividades de hogares como empleadores 3.0% 
Enseñanza 2.9% 
Actividades de alojamiento y servicio de comidas 1.8% 
Otras actividades de servicio 1.7% 
Otros 3,2% 
Total 100% 
Fuente: Censo INEC, CPV – 2010 
Elaborado por: Gabriela Estefanía Cajias Silva 
 
 
2.3.1.2. Sector Económico de Guano 
Las actividades económicas del cantón Guano tenemos principalmente en el sector primario la 
agricultura, la silvicultura  y la pesca con el 45.5%. En el sector secundario podemos destacar las 
industrias manufactureras  con el 15.7%, seguido por el comercio con el 9.9% y el comercio con 
el 9%, Como actividades del sector terciario tenemos actividades de transporte y almacenamiento 
con el 4.1%, actividades de enseñanza con el 2.9 % y otras actividades de servicio con el 3.2%. 
 
2.3.2. Parroquia San Andrés  
 
San Andrés se encuentra ubicada en la sierra central del país, al noroeste de la Provincia de la 
Chimborazo, perteneciente al cantón Guano, a 8 Km de la ciudad de Riobamba, tiene 34 
comunidades rurales y 8 barrios urbanos que se encuentran en la cabecera parroquial denominada 
Centro Poblado, también existen algunas haciendas que se dedican principalmente a la actividad 
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agropecuaria. La población total de San Andrés de acuerdo al último Censo de Población y 
Vivienda es de 13481, posee una extensión de 159,9 Km2, lo que corresponde al 34,82 % del área 
cantonal. La parroquia presenta una variedad de climas que van desde el glaciar en el volcán 
Chimborazo, frío en las faldas del mismo y templado en la cabecera parroquial, con una 
temperatura promedio anual de 11,19º C. 
En la Parroquia San Andrés según datos proporcionado por el SENAGUA (Secretaria Nacional 
del Agua) existen 205 vertientes de agua que nace desde sus páramos y de los deshielos del 
Chimborazo, de las cuales 87 se utilizan para riego y 82 se utiliza para consumo humano y 36 
vertientes son adjudicadas para abrevadero de los animales, estas vertientes además forman varios 
ríos como son: Rio Guaico, que nace en las faldas del Chimborazo por sus filtraciones que hace 
su recorrido por el límite entre San Andrés y San Isidro, y al pasar por el Cantón Guano tomo el 
nombre de río Guano, el río Batzacon de igual forma nace de los deshielos del Chimborazo realiza 
un recorrido por el Oeste de la parroquia, es de gran importancia ya que sirve como fuente de 
riego para muchas comunidades de la Parroquia, otro de los ríos que tiene su origen en las faldas 
del Chimborazo son el río Chibunga y el río Mocha, además existen un sin número de pequeñas 
lagunas, sobre todo en los páramos. Esta son utilizadas para riego y para el uso doméstico en las 
comunidades de la parroquia y en otros cantones como Riobamba, Guano, Mocha y Quero, lo 
cual hace falta formar alianzas estratégicas con los Municipios de estos cantones para preservar 
el medio Ambiente. 
 
2.3.2.1. Sistema de Riego Miraflores de las Abras 
 
El Sistema de Riego Miraflores de Las Abras, pertenece a la parroquia de San Andrés, cantón 
Guano, provincia de Chimborazo; está ubicada a 19 km de la ciudad de Riobamba. La zona de 
riego se encuentra emplazada a una altitud promedio de 3057.00 msnm y las coordenadas UTM 
son: 754500 E y 9824300 N, tomada en el sector denominado Canal Las Abras. Cabe indicar que 
los actuales consumidores del sistema de riego de Miraflores disponían de la sentencia de aguas 
a su favor desde el año 1981 según datos del presidente. Sin embargo nunca hicieron prevalecer 
sus derechos habida cuenta del impedimento de los demás usuarios del canal principal sin que 
alguna autoridad haya contribuido para hacer cumplir la sentencia que les correspondía, sumado 
a ello también por la falta de gestión de los directivos. De la misma fuente se manifiesta que el 
caudal que trae la acequia grande es de 900 l/s prácticamente en tierra y que da servicio de riego 
y abrevadero a 600 usuarios aproximadamente. Ha existido una falta de gestión por parte del 
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directorio central para realizar las mejoras correspondientes a fin de garantizar el flujo normal del 
agua tan venida a menos en estos últimos meses por problemas de derrumbes continuos por los 
deslaves del nevado Chimborazo. 
Posteriormente la Secretaria Nacional del Agua con fecha 7 de octubre del 2014 da trámite a la 
petición realizada por el señor César Guamán y otros para la modificación de la bocatoma inicial 
ubicada en el punto de coordenadas UTM 9´823.216 Y y 754.043 X en la cota 2.958 msnm de las 
aguas provenientes del tercer ramal de la quebrada las Abras, en una distancia en línea recta de 
750 m aguas arriba, modificación de servidumbre que se establecerá en el punto de coordenadas 
UTM 9´823.940Y, y 754.252 X en la cota 3057 msnm que permitirá derivar únicamente el caudal 
autorizado de 8 l/s destinado exclusivamente para riego de 10.5 has. En este contexto la 
SENAGUA resuelve APROBAR los diseños y planos que han sido elaborados por el Ex Consejo 
Provincial de Chimborazo, ahora Gobierno Autónomo Descentralizado de Chimborazo y se 
autoriza su construcción.  
La situación legal del derecho de agua según concesión está legalizada mediante sentencia de 
fecha 28 de enero de 1981 a nombre de Luis Guamán y otros, en el mismo se puede colegir que 
el caudal asignado es de 8 l/s provenientes del tercer ramal de la quebrada Las Abras para riego 
de 10.5 has de propiedad de los comuneros del sector Miraflores. Para el uso del agua, Luis 
Gerardo Guamán queda autorizado para abrir la respectiva acequia en una extensión de 950 m, 
misma que se derivará de las tomas 33-34 C, en terrenos de Diego Guamán. “Los beneficiarios 
se anexarán al Directorio General de las Abras, registrándose en el Padrón de usuarios de este 
sistema”. De conformidad a información proporcionada por los beneficiarios se manifiesta que 
nunca hicieron uso del derecho al agua debido a la objeción de parte de los usuarios de la acequia 
grande sin que ninguna autoridad haya hecho cumplir la sentencia. Posteriormente mediante 
proceso N°- 051-2013 M.S, con fecha 26 de Junio del 2014, en la que se resuelve aceptando la 
solicitud presentada por el compareciente señor César Guamán y otros para la modificación de la 
servidumbre de la bocatoma inicial. En el mismo expediente se manifiesta tácitamente y re ratifica 
que el caudal autorizado es de 8 litro/segundo para dar servicio a 10.5 hectáreas. 
Sin embargo de aquello durante el proceso constructivo se han ido incorporando más 
consumidores, por ende la superficie actual bajo riego experimenta un incremento bordeando las 
17.54 hectáreas. 
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CAPÍTULO III 
 
3. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Método cuantitativo: Sus instrumentos suelen recoger datos cuantitativos los cuales incluyen la 
medición sistemática y en esta investigación se empleó el análisis estadístico como característica 
resaltante para la recolección de datos. 
Método cualitativo: Es una investigación que se basa en el análisis subjetivo e individual, esto 
la hace una investigación interpretativa referida a lo particular conocer el nivel de satisfacción de 
los usuarios y el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto.  
 
3.2. Métodos de investigación 
 
Inductivo: Con los resultados obtenidos en las encuestas  se proporcionó la información necesaria 
para tomar las debidas acciones correctivas  para su posterior ejecución. 
Deductivo: Parte de lo general a lo específico, se estudió toda la información existente de varios 
autores y fueron aplicadas al proyecto. 
Analítico- Sintético: El método analítico fue útil en el proceso de consulta bibliográfica y 
también para el análisis de cada uno de los criterios de evaluación Ex Post, luego se aplicó la 
síntesis para documentar el marco teórico, mismo que sirvió de base a la hipótesis. 
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3.3. Enfoque de la investigación  
 
Para la presente investigación se utilizó: 
Enfoque Cualitativo: se refiere a la recolección de datos sin medición numérica en la que se 
busca descubrir las preguntas de investigación como conocer el nivel de satisfacción y el grado 
de cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto Sistema de Riego Miraflores de las 
Abras, 
Enfoque Cuantitativo: recolección de información y datos, medición numérica y análisis 
estadístico de encuestas realizadas a los usuarios del sistema de riego.   
 
3.4. Alcance de la investigación 
 
Para medir el alcance de la investigación fue necesario utilizar el Método Descriptivo que implica 
observar y describir y caracterizar el objeto de estudia, describiendo los datos  y características 
de la población de estudio, describir información específica del proyecto, se determinó el  grado 
de cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto, se conoció el nivel de satisfacción de 
los usuarios del sistema de riego, se identificaron los impactos positivos y negativos, y se brindó 
una explicación de los resultados obtenidos.  
 
3.5. Población de estudio  
 
Para este estudio de investigación la población considerada fueron los 51 usuarios beneficiarios 
del sistema de riego que conforman  Comunidad Miraflores de las Abras, Parroquia de San 
Andrés, Cantón Guano, Provincia de Chimborazo. 
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3.6. Unidad de análisis 
 
51 Usuarios del Sistema de Riego de la Comunidad Miraflores de las Abras. 
 
3.7. Tamaño de la muestra 
 
Las encuestas serán realizadas a los 51 usuarios del sistema de riego, las mismas que fueron 
elaboradas y aplicadas minuciosamente con el objetivo de que los datos sean lo más veraces 
posible. 
Se realizó también 10 entrevistas aleatoriamente en donde se conoció los puntos de vista de las 
personas involucradas directamente en el proyecto y con esto se logró conocer el estado actual 
del sistema de riego en cuanto a su administración, operación y mantenimiento, y el nivel de 
satisfacción de los usuarios. 
 
3.8. Técnicas de recolección de datos primarios y secundarios 
 
Datos primarios.- la técnica utilizada para analizar el nivel de satisfacción de los usuarios y el 
grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto fueron la encuestas consideradas como 
fuentes primarias de información. 
Datos secundarios.-De fuentes bibliográficas se recogió información documental que fue la base 
de la presente investigación. 
 
3.9. Instrumentos de recolección de datos primarios y secundarios 
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Para la recolección de datos cuantitativos se utilizaron fuentes primarias que permitieron analizar 
estadísticamente las encuestas y entrevistas dirigidas a los usuarios del sistema de riego. La 
utilización de fuentes secundarias cuyo principal documento a considerar fue el proyecto sistema 
de riego Miraflores de las Abras nos brindó la información para la realización  del informe de 
Evaluación ex post. 
 
3.10. Técnicas para el análisis de datos 
 
La presente investigación utilizó la siguiente técnica de recolección de datos: 
Método de Estadística Descriptiva: Análisis estadístico de los resultados obtenidos de las 
encuestas aplicadas a los usuarios del sistema de riego mediante técnicas numéricas, tablas y 
gráficas. 
Además con el análisis de la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, los impactos y la sostenibilidad 
del proyecto implementado se establecieron los  Indicadores de Resultados, estimados en la 
Metodología de Evaluación del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
 
3.11. Procesamiento de la información 
 
El procesamiento de la información se lo realizó con la elaboración de gráficos estadísticos que 
reflejaron la información obtenida de las encuestas aplicadas y con las opiniones emitidas por los 
usuarios entrevistados aleatoriamente se realizó una descripción, toda esta información se elaboró 
el Informe de Evaluación Ex–Post detallado  continuación: 
1. Datos generales del proyecto 
2. Resumen Ejecutivo 
3. Introducción 
4. Propósito de la evaluación 
5. Equipo de evaluación 
6. Modelo de evaluación 
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7. Cronograma y presupuesto 
8. Dificultades encontradas 
9. Resultados de la evaluación 
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CAPÍTULO IV 
 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
4.1. Informe de Evaluación Ex – post 
 
 
4.1.1. Datos generales del proyecto 
 
Objetivo de la evaluación: Establecer el nivel de satisfacción de los usuarios y conocer el grado 
de cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto Sistema de Riego Miraflores de las 
Abras 
Título del Proyecto: “Proyecto Sistema de Riego Miraflores de las Abras, Parroquia de San 
Andrés, Cantón Guano, Provincia de Chimborazo”. 
Ubicación del proyecto: Comunidad Miraflores de las Abras, ubicada en la Parroquia San 
Andrés, Cantón Guano, Provincia de Chimborazo. 
Presupuesto: $ 213.962,46 
Entidades implicadas en el proyecto: 
 Banco Interamericano de Desarrollo 
 GAD de la Provincia de Chimborazo 
 Comunidad Miraflores de las Abras 
Fechas de realización del proyecto: El proyecto fue ejecutado desde el mes de Enero 2015 hasta 
el mes de Septiembre 2015 
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Fechas de evaluación del proyecto: La evaluación del proyecto se llevara a cabo desde el mes 
de Abril  hasta Septiembre del 2017 
Nombre del Evaluador: Ing. Gabriela Cajias Silva 
Fecha y lugar de presentación del informe de evaluación: El informe de evaluación ex post se 
presentará en la Comunidad Miraflores de las Abras en el mes de Noviembre 2017 
 
4.1.2. Resumen ejecutivo 
 
El periodo de implementación del proyecto “Sistema de Riego Miraflores de las Abras, Parroquia 
de San Andrés, Cantón Guano Provincia de Chimborazo”  fue desde el mes de enero del año 2015, 
cuya iniciativa fue planteada por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 
Chimborazo y el Banco Interamericano de Desarrollo quien aporto con el financiamiento del 
proyecto, con el objetivo de apoyar y promover la inversión para el desarrollo rural de  
Chimborazo  buscando un desarrollo humano integral y el mejoramiento de  la calidad de vida de 
los habitantes, por esa razón se le tomo en cuenta al proyecto Sistema de Riego Miraflores que 
ejecutó el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de  Chimborazo; entidad que 
además brindo el debido apoyo técnico para el fortalecimiento de la junta de riego para la 
administración y mantenimiento del sistema, logrando mejorar la capacidad organizativa, 
financiera y administrativa de la junta, en aspectos técnicos de operación y mantenimiento de los 
sistemas de riego, o en riego en parcela y técnicas de siembra para diferentes cultivos, incluyendo 
cultivos de alto valor, así como su procesamiento y comercialización. 
El riego durante varios años ha constituido una de las estrategias que han aportado al desarrollo 
económico de las poblaciones rurales de la provincia de Chimborazo por esta razón se propuso la 
implementación de un sistema de Riego ubicado en la Comunidad Miraflores de las Abras, en la 
parroquia San Andrés, Cantón Guano, Provincia de Chimborazo.  
Dentro de los objetivos planteados en el proyecto, el de mayor relevancia fue “Mejorar las 
condiciones económicas de las familias de la comunidad Miraflores de las Abras mediante la 
rehabilitación técnica y social del sistema de riego del mismo nombre”. Se identifica y diseña 
teniendo en cuenta el caudal disponible de agua, la superficie de terreno por hectáreas y la 
innovación tecnológica en la aplicación del agua de riego con el fin de modernizar los regadíos y 
utilizar eficientemente el agua.  
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La realidad en la que vivía  la Comunidad Miraflores de las Abras, se fue determinando poco a 
poco en las distintas etapas del proyecto, lo que conllevo a implementar un sistema eficiente y 
sostenible de riego, que buscaba cumplir su principal objetivo mejorar los ingresos económicos 
de los habitantes de la comunidad a través de la producción agrícola.  
Al haber realizado el nivel de satisfacción de necesidades y prioridades de los beneficiarios, la 
validez de la estrategia del proyecto, la gestión de riesgos importantes se pudo determinar la 
pertinencia del mismo. 
El presupuesto total fue de $ 213.962,46 de los cuales  $ 173.543,97 fue el aporte del $31.741,29 
fue el aporte comunitario en mano de obra.  
El período estimado para la elaboración del proyecto desde su fase inicial  hasta la fase del cierre 
fue de  9 meses desde Enero 2015 hasta Septiembre 2017 , 6 de los cuales sirvió para la 
implementación del proyecto y una vez implementado el sistema de riego se vio la necesidad de 
contratar una consultoría que duró 3 meses en donde se realizó la capacitación a la Junta  de 
Consumidores en Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) del sistema de riego 
Miraflores de Las Abras, con la que se pudieron identificar algunas circunstancias imprevistas, 
las cuales era necesario corregirlas para que no pongan en riesgo la continuidad y sostenibilidad 
del proyecto. 
Se definió como beneficiarios directos a los 51 socios de la Junta de Riego y sus familias.  
Se conformó  la Junta de Usuarios del sector Miraflores de Las Abras   con la participación de 51 
jefes de familia. La máxima Autoridad de la Junta es la Asamblea y son quienes eligen el 
Directorio de Aguas  cada año. El Directorio actual está representado por las siguientes personas: 
 PRESIDENTE:  César Guamán  
 SECRETARIO : Honorio Guamán  
 TESORERO:  Elena Pacheco  
 PRIMER VOCAL: Rafael LLoay  
 SEGUNDO VOCAL: Geovanny Rodríguez 
En una primera asamblea general liderado por el señor presidente y el secretario se detallaron las 
actividades a ejecutarse durante el proceso de consultoría (90 días); logrando el compromiso de 
la Junta de Consumidores para acompañar al proceso de transferencia y capacitación para el 
fortalecimiento de la capacidad de gestión de la Junta en Administración, Operación y 
39 
 
Mantenimiento, este compromiso quedó plasmado en una acta de compromiso firmada por los 
beneficiarios. 
El trabajo práctico se dio inicio con el diagnóstico del sistema de riego, donde dirigentes 
(presidente, secretario y tesorero), y consumidores del sistema mediante recorridos por el sistema 
se fueron determinando y analizando los inconvenientes presentados al funcionamiento de la 
infraestructura de riego, así como los posibles trabajos de mejoramiento u obras complementarios 
que ameritan realizar con cargo al contratista o los beneficiarios para el buen funcionamiento del 
sistema.  
Concluido el diagnóstico del sistema se detallaron  necesidades para completar la infraestructura 
faltante tales como la instalación del filtro y la adecuación de la captación. Igualmente se 
determinó la necesidad de incluir más hidrantes para nuevos socios quienes solicitan incorporase 
al proyecto. 
El manual de operación y mantenimiento detalla el funcionamiento de la toma, conducción 
principal; redes secundarias, tomas derivación (válvulas de control). Explica los periodos de 
mantenimiento, costos de operación y mantenimiento para que sean gestionados mediante la 
recaudación de tarifas.  
Finalmente el tema  más conflictivo  fue el establecimiento de tarifas para la Administración, 
Operación y Mantenimiento del sistema de riego. 
La información  necesaria para conocer el nivel de satisfacción de los usuarios del sistema de 
riego se obtuvo mediante  observación directa a través de las visitas de campo, las encuestas y 
entrevistas realizadas a los usuarios, y el respectivo análisis documental. 
La persona que se encargó de realizar la evaluación fue la Ingeniera Gabriela Estefanía Cajias 
Silva. 
Finalmente, con los resultados obtenidos de la evaluación ex post, se muestran las lecciones 
aprendidas de las cuáles se derivan conclusiones y recomendaciones, y por ende la propuesta que 
busca prolongar el buen funcionamiento del sistema de riego. 
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4.1.3. Introducción 
 
 
4.1.3.1. Antecedentes del proyecto 
 
El Gobierno Autónomo de la Provincia de Chimborazo como parte del Plan de Desarrollo “Minga 
por Chimborazo”, para la vida del desarrollo, tiene en sus prioridades y dentro de las competencias 
concurrentes: el riego, vialidad, ambiente, producción y grupos de atención prioritaria. Con la 
finalidad de mejorar las condiciones económicas de las familias de la comunidad Miraflores de 
las Abras mediante la rehabilitación técnica y social del sistema de riego del mismo nombre, ha 
realizado una importante inversión en riego para el mejoramiento  del sistema y de esta manera 
cumpla el agua la función social en pro del desarrollo de este sector. 
El proyecto “Sistema de Riego Miraflores de las Abras, de la Comunidad Miraflores de las Abras, 
provincia de Chimborazo” fue formulado por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Provincia de Chimborazo, con el propósito de  mejorar los niveles de vida y beneficios 
económicos para los usuarios del sistema de riego y sus familias. 
El objetivo general del proyecto fue  “Mejorar las condiciones económicas de las familias de la 
comunidad Miraflores de las Abras mediante la rehabilitación técnica y social del sistema de riego 
del mismo nombre”, los objetivos específicos fueron: 
 Describir y analizar las características edafoclimáticas, hídricas y de ubicación de los 
terrenos. 
 Determinar requerimientos hídricos para los cultivos asignados, de modo de hacer 
eficiente el uso del recurso agua. 
 Elección de las alternativas de sistemas de riego acordes con las condiciones que 
presentan los terrenos, determinando frecuencias de riego, y finalmente el calendario de 
riego 
El presupuesto total estimado e invertido en el proyecto se describe a continuación: 
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Tabla 1-4: Presupuesto de inversión 
APORTE Valor 
GADPCH 173.543,97 
Comuneros en efectivo 8.677,20 
Comuneros en mano de obra 31.741,29 
TOTAL INVERTIDO 213.962,46 
Fuente: Proyecto Sistema de Riego Miraflores de las Abras 
Elaborado por: Gabriela Estefanía Cajias Silva 
El Proyecto de Inversiones de Desarrollo (PIDR)-Chimborazo, financiado parcialmente con 
recursos provenientes del convenio de préstamo Nº. 7496-EC del Banco Interamericano de 
Desarrollo; y, administrado por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 
Chimborazo (GADPCH), ejecutó el proyecto de riego sujetando a lo establecido en los estudios 
y diseños para el riego parcelario por aspersión, aprovechando el desnivel existente en la zona de 
riego. 
Como  beneficiarios del proyecto tenemos a los 51 socios activos de la Junta de Consumidores y 
sus familias, quienes participaron desde la fase de estudios de pre factibilidad, factibilidad, diseño, 
construcción y se predisponen al uso del riego, en coordinación mutua con técnicos del Equipo 
Operativo del PIDR. 
Se realizaron las pruebas hidráulicas respectivas, determinándose algunos desfases en cuanto a la 
presión disponible en el sistema especialmente en la parte alta y en predios de los socios nuevos 
Paralelamente se actualizó el padrón y catastro de lotes y consumidores, debido a que los lotes 
nuevos no están referenciados en los planos que se facilitó desde la coordinación y de igual 
manera la superficie de los lotes experimentan errores en las áreas y en el levantamiento catastral 
del perímetro de los lotes dentro del proyecto. Estos registros son tan necesarios para calcular el 
reparto de aguas entre los consumidores y la elaboración de los turnos. Además sirven a la Junta 
para el análisis del programa de recaudación de tarifas y aportes económicos 
equitativos/proporcionales a la tenencia de la tierra.  
El diseño del proyecto contempla un total de 82 hidrantes mismos que se encuentran provistos de 
salidas con diámetros de 63 mm, una válvula de control de bronce de 2 pulgadas y una caja de 
protección de hormigón simple y tapa de tool. 
Desde cada hidrante los consumidores como contraparte del proyecto tienen la obligación de 
instalar su sistema de riego mediante mangueras y/o tuberías y sus respectivos aspersores que 
arrojen la cantidad de agua acorde a la presión disponible para cubrir con las necesidades del riego 
parcelario conforme las necesidades hídricas de los cultivos, actividad que lo detallaremos más 
adelante. 
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Tabla 2-4: Hidrantes Instalados Sistema de Riego Miraflores 
 
RAMAL NOMBRES N° DE TANQUE CODIGO DE TANQUE 
 
J 
CAYAMBE MILTON 
GUAMAN CESAR 
LLIGUIN JUAN 
1 
3 
1 
79 
76, 77, 78 
61 
 
 
 
A 
GUAMAN ANGEL 
QUINZO ANGELA 
RODRIGUEZ JORGE 
GUAMAN CECILIA 
GUAMAN LUIS SEBASTIAN 
SEPA NELLY 
SEPA LUIS 
MITA ANGEL 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
60 
58 
59 
57 
56 
53 
54 
55 
 
 
 
 
B 
HEREDEROS PEDRO GUAMAN 
LLOAY RAFAEL 
LLOAY ANGEL 
GUAMAN HONORIO 
GUAMAN OOCTAVIO 
LLOAY RAFAEL 
QUIMZO ALONSO 
GUMANA LORENZO 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
62 
63 
64, 65 
67 
68 
69 
70 
71 
 
 
 
 
 
C 
PILCO MARGOTH 
GUAMAN GLORIA 
GUAMAN ALFONSO 
SEPA JOSE 
JIMENEZ JUAN 
RODRIGUEZ JORGE 
MOLINA HERNAN 
GUAMAN GLORIA 
MATIAG MARTHA 
GUAMAN WALTER 
CALDERON ESTELA 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
34 
35,36 
37,39 
38 
40 
41 
42 
43 
46 
44 
45 
 
D 
GUAMAN OLMEDO 
JIMENEZ JUAN 
FLORES ENRIQUE 
1 
1 
1 
50 
52 
51 
 
 
 
 
E 
GUAMAN OLMEDO 
GUEVARA NELSON 
LLOAY ANGEL 
LLOAY OSWALDO 
GUAMAN CESAR 
GUAMAN OCTAVIO 
GUAMAN CECILIA 
CALDEORN ESTHELA 
GUAMAN SYLVIA 
GUAMAN MARTHA 
FLORES ENRIQUE 
JIMENEZ JUAN 
GUAMAN OCTAVIO 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
30 
31 
32 
33 
F MATIAG OCHOG MARTHA 
OCAÑA GREGORIO 
1 
1 
29 
82 
 
 
 
 
G y H 
SILVA VERONICA 
VELASTEGUI ROSA 
GUAMAN CECILIA 
GUAMAN HONORIO 
GUAMAN PEDRO HEREDEROS 
SILVA PATRICIO 
TORO BAIRON 
GUAMAN KLEBER 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
7 
8 
80 
2 
3 
4, 5 
9 
 
K 
GUAMAN VIDAL 
BUENAÑO FREDY 
GUAMAN CECILIA 
1 
1 
1 
12 
13 
14 
 
I 
GUAMAN PEDRO HEREDEROS 
LLANDA LIDA 
GUAMAN ALFONSO 
1 
1 
1 
72 
73 
74 
 CAYAMBE VICENTA 2 81, 75 
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P 
QUIMZO ANGELA 
LLOAY PAOLA 
JIMENEZ JUAN 
LLOAY SEGUNDO 
GUAÑO JHONY 
VICUÑA BYRON 
GUAMAN FLAVIO 
GUAMAN PABLO 
GUAMAN OLMEDO 
QUIMO ALONSO 
LLOAY ANGEL 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
66 
47 
49 
10 
48 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
 TOTAL 82  
Fuente: Proyecto Sistema de Riego Miraflores de las Abras 
Elaborado por: Gabriela Cajías 
Un inconveniente para el normal desarrollo del programa de capacitación fue la demora en la 
adecuación de la bocatoma y posterior a ello los continuos deslaves producidos en la zona alta 
que malogró la infraestructura de riego del canal grande La Abras repercutiendo en la 
disponibilidad de agua para poner a punto el sistema.  
Otro inconveniente fue la falta de la instalación de sus equipos de riego por parte de los 
consumidores (aspersores y mangueras) lo que dificultó la realización de las pruebas hidráulicas 
a su máxima capacidad. Todas estas acciones son herramientas técnicas y metodológicas que 
permiten ir forjando los estatutos, que oportunamente fueron elaborados en base a los puntos 
críticos y más importantes que son plasmados en el documento respectivo, que forma parte de sus 
obligaciones y derechos para los usuarios y directiva central. 
Una vez que se han solucionado todos estos inconvenientes, se procedió a realizar las pruebas 
pertinentes con la participación de todos los actores: técnicos, fiscalizador de obra, contratista, 
beneficiarios y consultor de la capacitación.  
Las prácticas de campo arrojaron importantes insumos para definir la modalidad de distribución 
del riego. En primer lugar se realizó la actualización del catastro ya que se evidenciaron 
inconsistencias significativas e incluso se solicitó las planimetrías especialmente de los lotes que 
se incorporaron a última hora. De esta manera se tiene el catastro definitivo que se presenta a 
continuación: 
Tabla 3-4: Catastros Sistema de Riego Miraflores de Las Abras 
CODIGO 
PARCELA 
AREA EN 
M2 
AREA EN 
SOLARES 
NOMBRES Y APELLIDOS 
1 6114.7 3.5 GUAMAN PEDRO HEREDEROS 
2 1361.9 0.8 LLANDA LLIGUIN LIDA 
3 4095.8 2.3 GUAMAN GUAMAN ALFONSO 
4 6812.9 3.9 GUAMAN PEDRO HEREDEROS 
5 3528.0 2.0 CAYAMBE GUACHILEMA VICENTA 
6 4611.7 2.6 CAYAMBE GUACHILEMA MIILTON 
7 16194.5 9.2 GUAMAN CESAR ANTONIO 
8 968.6 0.5 LLIGUIN JUAN 
9 3990.5 0.5 GUAMAN QUIMZO ANGEL 
10 1635.4 0.5 RODRIGUEZ LLANDA JORGE 
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12 906.8 0.5 GUAMAN QUIMZO CECILIA 
13 952.3 0.5 GUAMAN QUIZO LUIS SEBASTIAN 
14 964.8 0.5 GUAMAN QUIMZO CECILIA 
15 4413.3 2.5 SEPA CONGACHA LUIS EDELBERTO Y MITA 
CAYAMBE ANGEL ERNESTO 
17 6867.8 3.9 LLOAY GUAMAN ANGEL ADOLFO 
18 3045.0 1.7 GUAMAN QUINZO LORENZO 
19 3808.6 2.2 QUIMZO MAIGUA ALONSO 
20 4417.7 2.5 LLOAY GUAMAN SEGUNDO RAFAEL 
21 951.6 0.5 GUAMAN LLUAY ANGEL OCTAVIO 
23 4361.7 2.5 GUAMAN GUAMAN LUIS HONORIO 
24 1315.5 0.7 GUAMAN GUILCAPI ANGEL OLMEDO 
25 3384.8 1.9 LLOAY GUAMAN SEGUNDO RAFAEL 
26 2973.0 1.7 MATIAG OCHOG MARTHA GEORGINA 
27 6785.0 3.8 QUIMZO SILVA ANGELA DE LAS NIEVES 
28 2629.1 1.5 SEPA GUAMAN NELLY MARIA Y SEPA TOAZA 
JOSE NICOLAS 
30 1041.7 0.6 JIMENEZ LLIGUIN JUAN 
31 3554.3 2.0 GUAMAN GUAMAN ALFONSO 
32 4688.9 2.7 GUAMAN GUAMAN  GLORIA ENRIQUETA 
33 2131.8 1.2 PILCO GUAMAN MARGOTH ALICIA 
34 972.7 0.6 FLORES PADILLA LUIS ENRIQUE 
35 972.7 0.6 JIMENEZ LLIGUIN JUAN 
36 972.7 0.6 GUAMAN LLUAY ANGEL OCTAVIO 
37 2204.2 1.2 GUAMAN GUAMAN MARTHA 
38 1853.4 1.1 GUAMAN GUAMAN SYLVIA 
39 417.3 0.2 RODRIGUEZ LLANDA JORGE GEOVANNY 
40 1103.7 0.6 GUAMAN GUAMAN WALTER MANOLO 
41 350.1 0.2 GUAMAN GUAMAN GLORIA ENRIQUETA 
42 414.3 0.2 MOLINA PULGAR WILSON HERNAN 
43 1468.2 0.8 LLUAY GUAMAN LUIS OSWALDO 
44 1329.0 0.8 CALDERON GUEVARA ESTHELA EMPERATRI 
45 1516.2 0.9 GUEVARA GUEVARA NELSON MARCELO 
46 1531.4 0.9 LLUAY QUINZO PAOLA 
47 2045.4 1.2 JIMENEZ LLIGUIN JUAN 
48 966.3 0.5 GUAÑO PILCO JHONY ABILIO 
49 1151.3 0.7 FLORES PADILLA LUIS ENRIQUE 
50 1151.3 0.7 JIMENEZ LLIGUIN JUAN 
51 418.5 0.2 LLOAY GUAMAN ANGEL ADOLFO 
52 766..0 0.4 GUAMAN GUILCAPI ANGEL OLMEDO 
53 1091.9 0.6 QUIMZO MAIGUA ALONSO 
54 1081.5 0.6 GUAMAN QUINZO PABLO 
55 373.1 0.2 GUAMAN LLOAY FLAVIO 
56 2091.6 1.2 GUAMAN GUILCAPI ANGEL OLMEDO 
57 1430.3 0.8 LLOAY GUAMAN ANGEL ADOLFO 
58 573.2 0.3 GUAMAN CESAR ANTONIO 
59 424.0 0.2 GUAMAN LLUAY ANGEL OCTAVIO 
60 478.40 0.3 GUAMAN QUIMZO CECILIA 
61 2404.5 1.4 CALDERON GUEVARA ESTHELA EMPERATRIZ 
62 2001.9 1.1 OCAÑA ESTRELLA GREGORIO SEGUNDO 
63 1612.8 0.9 MATIAG OCHOG MARTHA GEORGINA 
64 1821.8 1.0 GUAMAN QUIMZO CECILIA 
65 1878.3 1.1 GUAMAN PORRAS VIDAL 
66 1575.4 0.9 VICUÑA GUAMAN BYRON PATRICIO 
67 1089.8 0.6 BUENAÑO GUAMAN RICARDO FREDY 
68 2149.8 1.2 GUAMAN GUAMANKLEBER DAVID 
69 928.8 0.5 VELASTEGUI SILVA ROSA AMELIA 
70 3275.8 1.9 GUAMAN QUIMZO CECILIA 
71 2087.4 1.2 LLOAY SALAZAR SEGUNDO GERONIMO 
72 424.6 0.2 SILVA LLUAY MARCIA VERONICA 
73 1478.4 0.8 GUAMAN GUAMAN LUIS HONORIO 
74 4693.6 2.7 GUAMAN PEDRO HEREDEROS 
75 2097.6 1.2 SILVA LLUAY ANGEL PATRICIO 
76 8259.5 4.7 TORO LLOAY BAIRON LUIS 
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TOTAL 175426.6 97.2 
Fuente: Proyecto Sistema de Riego Miraflores de las Abras 
Elaborado por: Gabriela Cajías 
 
De esta tabla se desprende que la superficie considerada en el sistema fue de 17.54 has 
correspondiente a 97.2 solares con un promedio de 1.9 solares por usuario lo que se evidencia la 
atomización del suelo característico para este sistema. 
El estudio determinó una frecuencia de riego de 7 días, el tiempo de riego de 8 horas por posición 
pudiendo tener 3 posiciones en el día. La superficie regada por posición alcanza los 279 m² que 
multiplicado por 3 posiciones en el día nos arroja una superficie de 885 m² por aspersor y por día. 
El número de aspersores que pueden funcionar simultáneamente con el caudal de 7 l/s promedio 
son 35. Entonces al multiplicar 35 aspersores x 885 m² nos da un valor de 30975 m² que 
transformados a hectáreas nos da un valor de 3 has aproximadas por día; como tenemos una 
superficie total de 17.54 m² en toda el área se necesitarán aproximadamente 6 días para regar toda 
el área. 
 Sin embargo  hay que considerar el tiempo que se demora en el cambio de posiciones   de los  
aspersores sumado al  tiempo requerido para realizar el mantenimiento: limpieza del desarenador 
y filtro con estas consideraciones se puede advertir que la frecuencia de 7 días fue la adecuada. 
Posteriormente se realizó una propuesta de aplicación del riego mediante sistema fijo lo que 
significaba que el agricultor debía disponer en su parcela de un marco de riego de 12 m x 12 m 
para realizar el riego mediante turnos. De esta manera se determinó que en cada solar de terreno 
(1764 m2) se disponga de 4 aspersores de media presión (10 a 30 m.c.a). No hay condiciones para 
utilizar un aspersor que bote más caudal debido a la restricción de presiones disponible en el 
sistema, arrojando un caudal que oscila en promedio de 0.20 l/s pudiendo regar en cada solar con 
0.8 l/s.  
Bajo este criterio en la tabla 3 se puede apreciar la modalidad de reparto y turnos de riego.  
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Tabla 4-4: Horario de riego Sistema Miraflores de las Abras con frecuencia cada 7 días 
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Fuente: Proyecto Sistema de Riego Miraflores de las Abras 
Se establecieron 13 grupos de riego para que apliquen el agua con el caudal disponible de 7 l/s 
habida cuenta que el caudal en el canal principal es itinerante y la obra de captación para el sistema 
no asegura el caudal de diseño que es de 8 l/s. En condiciones adversas se ha medido incluso 
caudales del orden de 6 0 7 l/s disponibles para riego por aspersión. Cabe indicar que se ajustó a 
10 horas por turno para cada grupo de riego en el mismo se han considerado terrenos que se 
encuentren en una misma franja de altitud en lo posible para garantizar el flujo normal en los 
equipos de aspersión. De allí que en determinados grupos se encuentran terrenos de diferentes 
ramales. 
De acuerdo a esta modalidad el riego iniciará el día domingo a las 00 h00 con el primer grupo y 
culminará el día sábado a las 10H00 con el grupo 13 disponiendo a partir de esta hora el tiempo 
necesario para realizar el mantenimiento respectivo habida cuenta que el día sábado y domingo 
disminuye ostensiblemente el caudal debido a que utilizan otros usuarios del sistema Grande de 
Las Abras. 
El sistema de reparto y distribución considera que cada agricultor disponga de su turno 
determinado día de acuerdo al grupo donde está considerado y el horario fijo de 10 horas. Esto 
determina que en este primer turno algunos agricultores regarán el día y otros en la noche. Para 
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no perennizarles  en especial a los agricultores  que les toque regar  en la noche, se realizó un 
segundo turno  que iniciará el día domingo 12 h00 culminando el sábado a las 22 horas para que 
puedan rotar los turnos; es decir los que regaron en la noche regarán en esta ocasión en el día y 
viceversa, de esta manera se realizará el riego con criterio de equidad. 
Estas horas restantes de acuerdo al criterio de los agricultores en consenso se determinó que se 
pueda utilizar en parcelas donde estén en condiciones no favorables y se utilicen solamente 
determinadas horas del domingo en la mañana para realizar actividades de mantenimiento. 
Tabla 5-4: Horario de riego Sistema Miraflores de la Abras segundo turno 
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Fuente: Proyecto Sistema de Riego Miraflores de las Abras 
Con estos antecedentes, se realizó esta evaluación, que tiene como finalidad conocer el nivel de 
satisfacción de los usuarios del sistema de riego, conocer si actualmente se está administrando, 
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operando y manteniendo correctamente el sistema de riego y con ello establecer las medidas 
correctivas necesarias.  
 
4.1.3.2. Propósito de la evaluación 
 
El propósito de la evaluación fue proporcionar un diagnóstico breve con información veraz y 
confiable para determinar  los impactos positivos o negativos del proyecto en la comunidad,  y 
conocer como este contribuyó  al objetivo 11 del Plan Nacional del Buen Vivir, pues al establecer 
las debidas acciones correctivas se pretende dar el verdadero cumplimiento al proyecto Sistema 
de Riego Miraflores de las Abras. 
 
4.1.3.3. Equipo de evaluación 
 
Esta evaluación fue realizada por la Ingeniera Gabriela Estefanía Cajias Silva, una de las personas 
que contribuyó con esta evaluación fue el Dr. Javier Velastegui (Funcionario del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo), quien inspeccionó la evaluación  
brindo toda la información necesaria para llevarla  a cabo. 
 Los resultados de esta evaluación se compartirán con los habitantes de la Comunidad Miraflores 
de las Abras, quienes  en todo momento han colaborado y proporcionado toda información 
requerida. 
 
4.1.3.4. Modelo de evaluación 
 
Para evaluar la situación actual del proyecto se consideraron los siguientes aspectos: 
 Se analizó la pertinencia del proyecto con los objetivos. 
 Se analizó la eficiencia, eficacia y alcances del proyecto.  
 Se analizaron los impactos y sostenibilidad del proyecto. 
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Finalmente en base a los hallazgos obtenidos, se formulan las recomendaciones. 
 
4.1.3.5. Cronograma y presupuesto 
 
El cronograma que se seguirá durante el proceso de evaluación será el siguiente: 
Tabla 6-4: Cronograma de evaluación 
Duración de la evaluación 2017  
Actividades/meses Abril Mayo Junio Julio Agosto Noviembre 
Fase preparatoria de la evaluación       
Investigación documental        
Observación directa, trabajo de campo, aplicación 
de encuestas y entrevistas 
     
 
Visita de campo – Observación directa       
Aplicación de encuestas y entrevistas       
Análisis  e investigación documental       
Elaboración del Informe de Evaluación ex post       
Análisis de datos de entrevistas encuetas y criterios 
evaluados 
     
 
Redacción del informe de evaluación       
Socialización de los resultados       
Presentación del informe de evaluación       
Elaborado por: Gabriela Estefanía Cajias Silva. 
El presupuesto con el que cuenta este proceso de evaluación, se detalla en la siguiente tabla: 
Tabla 7-4: Presupuesto 
ACTIVIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
Visitas de campo y 
suministros 
24 Transporte 1,00 24,00 
40 Refrigerios 3,00 120,00 
1 Cámara fotográfica digital 600.00 600.00 
Total de la actividad 744,00 
 
Aplicación de encuestas y 
entrevistas  
45 Encuestas 0,25 43,00 
10 Bolígrafos 0,40 4,00 
1 Cuaderno 2,50 2,50 
Total de la actividad 49,50 
Procesamiento y discusión 
de los resultados 
1 Computadora 800,00 800,00 
1 Unidad de memoria 15,00 15,00 
1 Mouse 15,00 15,00 
1 
Uso de Software: 
Excel 
- - 
Total de la actividad 830,00 
Obtención de información  
10 Transporte 1,00 10,00 
55 Refrigerios 3,00 165,00 
1 
 
1 
Uso de internet y 
documentación disponible 
 
- 
 
 
- 
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Elaboración de informe 25,00      25,00 
Total de la actividad 195,00 
COSTO TOTAL  1818,50 
Elaborado por: Gabriela Estefanía Cajias Silva 
 
 
4.1.3.6. Dificultades encontradas 
 
No existieron dificultades en la realización de la evaluación  debido a que  Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Chimborazo nos brindó toda la información acerca del proyecto a evaluar, los 
habitantes de la  Comunidad Miraflores de las Abras mostraron predisposición al momento de 
realizar las visitas de campo, encuestas y entrevistas  contribuyendo así con esta evaluación ya 
que el levantamiento de información se basó principalmente en la observación directa, el análisis 
del proyecto, e información recabada de las encuestas y entrevistas realizadas a los usuarios del 
sistema de riego, información muy importante debido a que proviene de los beneficiarios directos 
del proyecto.  
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4.2. Resultados de la Evaluación 
 
4.2.1. Análisis de resultados 
 
4.2.1.1. Análisis de encuestas 
 
Para conocer el nivel de satisfacción de los usuarios de sistema de riego, las encuestas fueron la 
herramienta clave para la recolección y análisis de información. Según la muestra, se realizaron 
45 encuestas dirigidas a usuarios el sistema de riego Miraflores de las Abras. 
A continuación se detalla el análisis de cada una de las 14 preguntas de la encuesta. El formato 
utilizado se encuentra en el anexo 2. 
1. ¿Conoce usted el funcionamiento del Sistema de Riego Miraflores de las Abras?  
 
Gráfico 1-4: Pregunta 1 
Fuente: Usuarios Sistema de Riego Miraflores de las Abras 
Elaborado por: Gabriela Estefanía Cajias Silva 
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Gráfico  2-4: Porcentajes de la pregunta 1 
Fuente: Usuarios Sistema de Riego Miraflores de las Abras 
Elaborado por: Gabriela Estefanía Cajias Silva 
 
En el gráfico 1-4, se observa que los 49 usuarios encuestados afirman conocer el  funcionamiento 
del Sistema de Riego Miraflores de las Abras, y las 2 personas restantes manifiestan que no 
conocen su funcionamiento, los porcentajes correspondientes se  exponen en el gráfico 2-4. 
2. ¿El GAD de la Provincia de Chimborazo  brindo la capacitación necesaria para darles 
a conocer la Administración, Operación y Mantenimiento del Sistema de Riego? 
 
 
Gráfico  3-4: Pregunta 2 
Fuente: Usuarios Sistema de Riego Miraflores de las Abras 
Elaborado por: Gabriela Estefanía Cajias Silva 
 
 
Gráfico  4-4: Porcentajes de la pregunta 2 
Fuente: Usuarios Sistema de Riego Miraflores de las Abras 
Elaborado por: Gabriela Estefanía Cajias Silva 
En el gráfico  3-4, se observa que los 51 usuarios encuestados afirman que el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia de Chimborazo  brindó la capacitación necesaria para darles a 
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conocer la Administración, Operación y Mantenimiento del Sistema de Riego, es decir que el 
100% de los encuestados conoce el funcionamiento , dato que expone el gráfico 4-4. 
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3. ¿Considera usted que la implementación de este proyecto garantizó el desarrollo de  la 
Comunidad Miraflores de las Abras? ¿Por qué? 
 
 
Gráfico  5-4: Pregunta 3 
Fuente: Usuarios del Sistema de Riego Miraflores de las Abras 
Elaborado por: Gabriela Estefanía  Cajias Silva 
 
 
Gráfico  6-4: Porcentajes de la pregunta 3 
Fuente: Usuarios del Sistema de Riego Miraflores de las Abras 
Elaborado por: Gabriela Estefanía Cajias Silva 
En el gráfico 5-4, se observa que de las 45 personas encuestadas, 38 personas están totalmente de 
acuerdo en que la implementación del proyecto garantizó el desarrollo de la comunidad Miraflores 
de las Abras, 7 personas están de acuerdo, 2 está parcialmente de acuerdo y 4 están totalmente en 
desacuerdo es decir, porcentajes de 74, 14, 4 y 8%  respectivamente, según los datos de el gráfico 
6-4.  
Las personas encuestadas  que estuvieron de acuerdo con que la implementación del proyecto 
garantizó el desarrollo de la Comunidad Miraflores de las Abras alegaron que el proyecto mejoró 
significativamente sus condiciones de vida puesto que disponían de mayores ingresos económicos 
por el incremento de la actividad agrícola, mientras que las personas que están en desacuerdo 
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manifiestan su inconformidad debido a que ellos no gozan de los beneficios debido a que tienen 
sus terrenos en la parte alta y no llega el agua con mucha fuerza.  
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4. ¿Qué efecto cree usted que ha causado la implementación del proyecto en los usuarios del 
Sistema de Riego?  
 
 
Gráfico  7-4: Pregunta 4 
Fuente: Usuarios del Sistema de Riego Miraflores de las Abras 
Elaborado por: Gabriela Estefanía Cajias Silva 
 
 
Gráfico  8-4: Porcentajes de la pregunta 4 
Fuente: Usuarios del Sistema de Riego Miraflores de las Abras 
Elaborado por: Gabriela Estefanía Cajias Silva 
 
Según los datos en el gráfico 7-4, de las 51 personas encuestadas,  47 afirman que la 
implementación del Sistema de Riego Miraflores de las Abras tuvo efectos positivos 
manifestando entre estos el incremento en la producción agrícola, comercialización de productos 
agrícolas, mayor incremento de ingresos económicos y mejoras en la calidad de vida, mientras 
que las 4 restantes respondieron que el impacto fue negativo, los porcentajes se exponen en el 
gráfico  8-4. 
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5. ¿Actualmente sigue funcionando correctamente el Sistema de Riego Miraflores de la 
Abras? 
 
 
Gráfico  9-4: Pregunta 5 
Fuente: Usuarios del Sistema de Riego Miraflores de las Abras 
Elaborado por: Gabriela Estefanía Cajias Silva 
 
 
Gráfico  10-4: Porcentajes de la pregunta 5 
Fuente: Usuarios del Sistema de Riego Miraflores de las Abras 
Elaborado por: Gabriela Estefanía Cajias Silva 
 
En el gráfico 9-4, de los 51 usuarios encuestados 47 manifiestan que actualmente SI sigue 
funcionando correctamente el Sistema de Riego Miraflores de la Abras, mientras que las 4 
restantes consideran que actualmente no está funcionando correctamente, los porcentajes se 
exponen  en el gráfico 10-4 respectivamente. 
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6. ¿Cree Ud. que la actualidad se cumplen con los estutos y reglamento interno establecido 
en el Manual para la correcta AOM del Sistema de Riego?  
 
 
Gráfico  11-4: Pregunta 6 
Fuente: Usuarios del Sistema de Riego Miraflores de las Abras 
Elaborado por: Gabriela Estefanía Cajias Silva 
 
 
Gráfico  12-4: Pregunta 6 
Fuente: Usuarios del Sistema de Riego Miraflores de las Abras 
Elaborado por: Gabriela Estefanía Cajias Silva 
 
Según el gráfico 11-4, 34 usuarios creen que en la actualidad SI se cumplen con los estutos 
y reglamento interno establecido en el Manual para la correcta AOM del Sistema de Riego, 
mientras que los 17 usuarios restantes creen que NO, esto se evidencia en el gráfico 12-4, 
con los porcentajes del 67 y 33% respectivamente. 
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7. En caso negativo, ¿Por qué considera usted que no se está cumpliendo con los estatutos 
y reglamento interno? 
 
 
Gráfico  13-4: Pregunta 7 
Fuente: Usuarios del Sistema de Riego Miraflores de las Abras 
Elaborado por: Gabriela Estefanía Cajias Silva 
 
 
Gráfico 14-4: Porcentajes de la pregunta 7 
Fuente: Usuarios del Sistema de Riego Miraflores de las Abras 
Elaborado por: Gabriela Estefanía Cajias Silva 
 
Según los datos en el gráfico 13-4, 4 de las 15 personas encuestadas que respondieron NO en la 
pregunta 6,  4 es decir el 27%, aluden que no se cumple con los estatutos y reglamento interno 
debido a una mala administración por parte de la Junta de Riego, mientras que las11 restantes, 
es decir, el 73%, considera que la razón por la que No se cumple es por la irresponsabilidad de 
los usuarios. Los porcentajes son expuestos en el gráfico 14-4.  
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62 
 
8. ¿Existen turnos de Riego? ¿Con que periodicidad se riegan? 
 
Gráfico  15-4: Pregunta 8 
Fuente: Usuarios del Sistema de Riego Miraflores de las Abras 
Elaborado por: Gabriela Estefanía Cajias Silva 
 
 
Gráfico  16-4: Porcentajes de la pregunta 8 
Fuente: Usuarios del Sistema de Riego Miraflores de las Abras 
Elaborado por: Gabriela Estefanía Cajias Silva 
 
Según los datos en el gráfico 15-4, los 51 usuarios es decir el 100% respondió que SI existen 
turnos de riego, y que la periodicidad con la que se los realiza es cada 7 días. Los porcentajes son 
expuestos en el gráfico 16-4. 
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9. ¿Cree  Ud. que actualmente se cumplen y respetan los turnos de riego asignados a cada 
uno de los consumidores del sistema de riego? ¿Por qué? 
 
 
Gráfico  17-4: Pregunta 9 
Fuente: Usuarios del Sistema de riego Miraflores de las Abras 
Elaborado por: Gabriela Estefanía Cajias Silva 
 
 
Gráfico 18-4: Porcentajes de la pregunta 9 
Fuente: Usuarios del Sistema de Riego Miraflores de las Abras 
Elaborado por: Gabriela Estefanía Cajias Silva 
 
En el gráfico 17-4, 38 usuarios encuestados correspondientes al 75% manifestaron que 
actualmente SI se cumplen y respetan los turnos de riego asignados a cada uno de los 
consumidores del sistema de riego, mientras que los 13 usuarios restantes correspondientes al 
25% manifestaron que NO, la razón es la irresponsabilidad de ciertos usuarios, los porcentajes 
son expuestos en el gráfico 18-4. 
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10. ¿Considera usted que la Junta de Riego establece estrategias oportunas para la eficiente 
Administración, Operación y Mantenimiento del Sistema de Riego? 
 
 
Gráfico  19-4: Pregunta 10 
Fuente: Usuarios del Sistema de Riego Miraflores de las Abras 
Elaborado por: Gabriela Estefanía Cajias Silva 
 
 
Gráfico 20-4: Porcentajes de la pregunta 10 
Fuente: Usuarios del Sistema de Riego Miraflores de las Abras 
Elaborado por: Gabriela Estefanía Cajias Silva 
 
Según el gráfico 19-4, 10 de los usuarios encuestados correspondientes al 20% están de acuerdo 
con que la Junta de Riego establece estrategias oportunas para la eficiente Administración, 
Operación y Mantenimiento del Sistema de Riego, 15 usuarios correspondiente al 29% están 
parcialmente de acuerdo, 22 usuarios correspondientes al 43% están en desacuerdo y los 4 
restantes correspondientes al 8% se encentran totalmente en desacuerdo. Los porcentajes se 
exponen en el gráfico 20-4. 
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11. ¿La forma en que se efectuaron los diferentes procesos para la aceptación e 
implementación del proyecto cumplió, en cuanto a calidad y tiempo? 
 
 
Gráfico  21-4: Pregunta 11 
Fuente: Usuarios del Sistema de Riego Miraflores de las Abras 
Elaborado por: Gabriela Estefanía Cajias Silva 
 
 
Gráfico  22-4: Porcentajes de la pregunta 11 
Fuente: Usuarios del Sistema de Riego Miraflores de las Abras 
Elaborado por: Gabriela Estefanía Cajias Silva 
 
En el gráfico 21-4, los 51 usuarios encuestados correspondientes al 100% manifestaron que la 
forma en que se efectuaron los diferentes procesos para la aceptación e implementación del 
proyecto SI cumplió, en cuanto a calidad y tiempo. Los porcentajes se muestran en el gráfico 22-
4.  
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12. ¿Considera usted que se analizó de forma efectiva los presupuestos en la ejecución del 
proyecto? 
 
 
Gráfico  23-4: Pregunta 12 
Fuente: Usuarios del Sistema de Riego Miraflores de las Abras 
Elaborado por: Gabriela Estefanía Cajias Silva 
 
 
Gráfico  24-4: Porcentajes de la pregunta 12 
Fuente: Usuarios del Sistema de Riego Miraflores de las Abras 
Elaborado por: Gabriela Estefanía Cajias Silva 
 
Según el gráfico 28-4, 32 de los usuarios encuestados correspondientes al 63% respondieron que 
están totalmente de acuerdo con que se analizó de forma efectiva los presupuestos en la ejecución 
del proyecto y los 19 usuarios restantes correspondientes al 37% respondieron  que están de 
acuerdo. Los porcentajes se muestran en el gráfico 29-4. 
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13. ¿Considera que es necesario un estudio en el cual se determinen acciones correctivas 
que permitan mejorar el proyecto garantizando una mayor efectividad en cuanto a sus 
resultados? 
 
Gráfico  25-4: Pregunta 13 
Fuente: Usuarios del Sistema de Riego Miraflores de las Abras 
Elaborado por: Gabriela Estefanía Cajias Silva 
 
 
Gráfico  26-4: Porcentajes de la pregunta 13 
Fuente: Usuarios del Sistema de Riego Miraflores de las Abras 
Elaborado por: Gabriela Estefanía Cajias silva 
 
En el gráfico 25-4, los 51 usuarios encuestados correspondiente al 100% manifestaron que SI es 
necesario un estudio en el cual se determinen acciones correctivas que permitan mejorar el 
proyecto garantizando una mayor efectividad en cuanto a sus resultados. Los porcentajes se 
muestran en el gráfico 26-4. 
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14. Finalmente, ¿Tiene usted observaciones o sugerencias con respecto al Proyecto? 
Los usuarios del sistema de riego a quienes se les aplicó las encuestas manifestaron sus 
inconformidad en cuanto a la falta de compromiso por parte de algunos de los socios quienes no 
cumplen con los turnos de riego establecidos lo que provoca conflictos internos y ponen en riesgo 
la continuidad del funcionamiento del sistema de riego, la recomendación más importante fue 
que se debe establecer las sanciones con el fin de que la administración haga cumplir con las 
obligaciones de cada uno de ellos. 
 
4.2.2. Entrevistas 
 
El objetivo de la aplicación de entrevistas fue comprender la situación actual del sistema de riego 
y como se lo está administrando, operando y manteniendo actualmente fue necesario la aplicación 
de entrevistas a 10 personas aleatoriamente las cuales se detallan en la pregunta 6,  las preguntas 
realizadas  responden a 6 criterios básicos, el cuestionario aplicado se encuentra en el anexo 1. 
PRIORIDAD 
1. ¿La Junta de Riego dispone de una efectiva gestión en cuanto a la Administración 
Operación y Mantenimiento del Sistema de Riego? 
En la actualidad, la falta de una efectiva gestión por parte de la Junta de Riego, está generando 
problemas y conflictos en cuanto a la administración, operación y mantenimiento del Sistema de 
Riego, opinan que la Junta de Riego debía haber establecido desde un inicio las sanciones por 
incumplimiento o falta de compromiso de los usuarios. 
Es la organización propia de los consumidores que está conformada por 51 socios que pertenecen 
a la Comunidad Miraflores de Las Abras y poseen un Directorio de riego, cuya directiva lleva 
adelante las tareas de administración, operación, mantenimiento y toda la normativa en donde se 
han establecido derechos, obligaciones, funciones y tareas para que el sistema de riego 
presurizado funcione adecuadamente y puedan utilizar el recurso agua en forma eficiente. 
2. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso presupuestario anual que permite la administración 
operación y mantenimiento eficiente del Sistema de Riego? 
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Se aprobó un presupuesto anual conocido y analizado  por los usuarios, el mismo que se ha 
determinado por año  la cantidad 1.902 USD, para los respectivos gastos entre los que se 
encuentran la tarifa por concesión de agua (SENAGUA), cuota anual al Sistema Central, 
mantenimiento del sistema de riego, reposición de accesorios del sistema de riego, movilización 
de los directivos y un fondo de contingencia. 
El presupuesto se determinó de la siguiente manera: 
 AREA 17.54 has  
 AREA EN SOLARES 97.20  
 TARIFA ANUAL X SOLAR 19.57 
 TARIFA MENSUAL X SOLAR 1.63 
3. ¿Disponen de un Plan Tarifario para la Administración, Operación y Mantenimiento del 
sistema para cada año?  
En base a las consideraciones de orden económico se elaboró el Plan Tarifario respectivo, mismo 
que fue aprobado y  se encuentra en vigencia desde el mes de julio del año 2016.  
4. ¿Quién maneja el presupuesto anual del sistema de Riego? 
La persona que está a cargo del manejo del presupuesto anual para la administración, operación 
y mantenimiento del sistema de riego es la Tesorera Sra. Elena Pacheco. 
5. ¿Considera que el proyecto implementado en la Comunidad ha tenido impacto en el 
bienestar de la misma? 
El proyecto genero un impacto positivo en la Comunidad Miraflores de las Abras ya que al 
implementar el sistema de riego se incrementó la producción agrícola como fuente de ingresos 
para las familias, lo que permitió mejorar la calidad de vida. 
PARTICIPACIÓN 
6. ¿Qué rol desempeña usted en la Junta de Usuarios de  Riego? 
 Cesar Guamán :PRESIDENTE  
 Honorio Guamán: Secretario 
 Rafael LLoay : Primer Vocal 
 Esthela Calderón: Usuario del sistema de riego 
 Rosa Velastegui: Usuario del sistema de riego 
70 
 
 Jorge Rodríguez: Usuario del sistema de riego 
 Ángela Quinzo: Usuario del sistema de riego 
 Nelly Sepa: Usuario del sistema de riego 
 Hernán Molina: Usuario del sistema de riego 
 Nelson Guevara: Usuario del sistema de riego 
7. ¿La ejecución del sistema de riego cumplió con las expectativas esperadas?  ¿Por qué lo 
considera?  
Los resultados del proyecto fueron excelentes, se logró mejorar la calidad de vida de las familias 
de la Comunidad Miraflores de las Abras a que al incrementar la productividad de sus tierras se 
generó una nueva fuente de ingresos. 
8. ¿Cómo está conformado el Directorio de la Junta de Riego? 
 PRESIDENTE: César Guamán  
 SECRETARIO: Honorio Guamán  
 TESORERA:  Elena Pacheco  
 PRIMER VOCAL : Rafael LLoay  
 SEGUNDO VOCAL : Geovanny Rodríguez 
BENEFICIO 
9. ¿Se logró cumplir con  el objetivo principal del proyecto que estaba enfocado en mejorar 
la calidad de vida de la comunidad Miraflores de las Abras gracias a la iniciativa de la 
implementación del proyecto?  
Si, se logró cumplir con el objetivo principal del proyecto al incrementar la producción agrícola 
existen mayores ingresos económicos de las familias beneficiadas y por ende su nivel de vida 
mejoró  
10. ¿Cómo era la producción agrícola antes de la ejecución del proyecto? 
Antes de ejecutarse el proyecto los terrenos permanecían secos, lo único que se podía cultivar era 
maíz. 
11. ¿Cuáles fueron los productos que se pudieron cultivar, cosechar y comercializar 
posterior a la implementación del sistema de Riego? 
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Posterior a la implementación del sistema de riego se pudo empezar a cultivar, cosechar y 
comercializar en los terrenos papas, hierba, alfalfa, alverjas, frejol, habas, col. 
 
12. ¿Cuáles fueron entidades que financiaron el proyecto? 
 BID 
 GAD Provincia de Chimborazo 
 Comunidad Miraflores de las Abras 
13. ¿Actualmente cuál es la principal fuente de ingresos en los habitantes de la Comunidad 
Miraflores de las Abras? 
La principal fuente de ingresos en los habitantes de la comunidad Miraflores de las Abras es la 
actividad agrícola 
14. ¿Se mejoró la situación económica de los habitantes de la Comunidad Miraflores de las 
Abras con la implementación del sistema de Riego? Si o no, ¿por qué? 
Si mejoro, debido a que los productos cultivados se pueden comercializar y esa es una de las 
principales  fuentes de ingresos de los habitantes de la Comunidad Miraflores de ingresos 
PERJUICIO 
15. ¿Empeoró la situación económica de los habitantes de la Comunidad Miraflores de las 
Abras con la implementación del sistema de Riego? Si o no, ¿por qué? 
No, porque el proyecto contribuyo con el desarrollo de la Comunidad Miraflores de las Abras 
16. ¿Cuáles fueron las limitaciones que impidieron el correcto funcionamiento del Sistema 
de Riego? 
La falta de compromiso, responsabilidad  y colaboración por parte de los usuarios hace que se 
tenga problemas al momento de cumplir con los turnos de riego y con la distribución equitativa 
del agua. 
BALANCE 
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17. ¿Actualmente se cumplen y respetan los horarios de riego establecidos para cada uno de 
los consumidores? 
Para el sistema de riego de Miraflores de Las abras se ha establecido una frecuencia de 7 días x 
24 horas = 168 horas, determinando para cada bloque de riego, pero este no se cumple al 100% 
hay usuarios que no cumplen con los turnos establecidos. 
 
18. ¿Estaría usted de acuerdo en tomar las medidas correctivas necesarias para corregir 
errores pasados en la AOM del Sistema de Riego? 
Si, por supuesto, después de 2 años de ejecución del proyecto es necesario establecer sanciones 
por incumplimiento e irresponsabilidad de los usuarios. 
SATISFACCIÓN 
19. ¿Estás satisfecho con los efectos generados a partir de la implementación del proyecto? 
Si o no, ¿por qué? 
Sí, porque se mejoró la calidad de vida de toda la Comunidad Miraflores de las Abras, se pudo 
cultivar mayor variedad de productos y dedicarnos a la comercialización de los mismos generando 
mayor recursos económicos para nuestras familias. 
20. ¿Cómo están definidos la Administración, Operación y Mantenimiento entre los 
usuarios y el sistema de Riego? 
La Administración, Operación y Mantenimiento está definida en un Manual  y Reglamento 
Interno en donde constan las responsabilidades y obligaciones de los usuarios del sistema de riego 
el cual es dirigido por el presidente del directorio de riego el Sr. Cesar Guamán 
21. ¿Tiene alguna recomendación o sugerencia? 
Es necesario que se establezcan las sanciones para las personas que no cumplen con los horarios 
establecidos ya que esto genera conflictos internos y por ende no se aprovecha el uso óptimo del 
agua, también se sugiere  realice una redistribución en los turnos del agua, debido a que en las 
partes altas casi no llega con mucha fuerza y muchas veces ni llega el agua. 
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4.2.3. Evaluación de impactos  
 
Las instituciones públicas y, en especial, la Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación de 
SENPLADES requiere contar con herramientas que permitan realizar el seguimiento y la 
evaluación de programas y proyectos ejecutados por las diferentes instituciones que forman parte 
del Estado, y determinar el cambio en el buen vivir de la población que genera la inversión 
pública. (Desarrollo, 2017) 
El impacto de los proyectos o programas puede ser determinado a través de métodos 
exclusivamente cuantitativos (experimentales y cuasi - experimentales) que exigen construir un 
grupo de control, tarea ardua y compleja. La comparación estadística entre el grupo de control y 
el grupo beneficiario de las acciones del proyecto o programa permite identificar, cuantificar y 
evaluar la conveniencia y eficacia de la inversión pública. Sin embargo, al momento de utilizar 
esta metodología, es importante considerar sus limitaciones, como el hecho de no tomar en cuenta 
el contexto en el que se realizan las intervenciones, los problemas técnicos y éticos en la selección 
del grupo de control y el elevado costo requerido para la aplicación. (Desarrollo, 2017) 
 
4.2.3.1. Metodología del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) 
 
El objetivo de la presente herramienta es establecer los criterios y pautas metodológicas que 
deberán utilizarse en las sucesivas evaluaciones anuales de las viabilidades otorgadas, en el marco 
del SNIP, por sus órganos competentes.  
La metodología propuesta se basa en la estimación de un conjunto de indicadores de 
cumplimiento, para cada uno de los aspectos bajo evaluación, considerando la normativa existente 
en el SNIP.  
Los criterios que generalmente se utilizan en este modelo de evaluación son: 
 Pertinencia: medida en que los objetivos de un proyecto son coherentes con las 
necesidades de los beneficiarios. 
 Eficiencia: medida en que los recursos / insumos (fondos, tiempo, etc.) se han 
convertido económicamente en productos del proyecto.  
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 Eficacia: medida en que se lograron los objetivos del proyecto. Se asocia al 
propósito del proyecto. 
 Impacto: Son los cambios positivos y negativos, primarios y secundarios, 
producidos directa o indirectamente por un proyecto.  
 Sostenibilidad: continuidad en la generación de los beneficios de un proyecto a lo 
largo de su período de vida útil.  
 
4.2.3.2. Indicadores de resultados 
 
a) Indicador de Costos (IC) 
El indicador de costos analiza los costos incurridos en el proyecto, es decir realiza una 
comparación de costos ex ante y ex post del proyecto. 
Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 
𝐼𝐶 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠
− 1 
Para la interpretación de resultados se tomó en cuenta los siguientes criterios: 
Si el IC es igual a 0, significa que los costos reales del proyecto se están comportando en base a 
lo presupuestado. 
Si el IC es mayor a 0, nos indica que existió sobrecosto. 
Si el IC es menor a  0, nos indica que existió sub costo. 
Tabla 8-4: Costos totales del proyecto 
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APORTES USD 
GADPCH 173.543,97 
COMUNITARIO EN EFECTIVOS 5% 8.677,20 
COMUNITARIO EN MANO DE OBRA 31.741,29 
Fuente: Proyecto Sistema de Riego Miraflores de las Abras 
Elaborado por: Gabriela Cajias S. 
 
No. Rubro / Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Precio global GADPCH COMUNITARIO GADPCH COMUNITARIO
DESARENADOR
001 REPLANTEO Y NIVELACION M2 28,39 3,41 96,81 96,81 96,81
002 EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR M3 23,70 6,61 156,66 156,66 156,66
003 REPLANTILLO DE PIEDRA M2 17,22 5,60 96,43 96,43 96,43
004 HS 210 KG/CM2 M3 15,08 203,89 3.074,66 3.074,66 3.074,66
005 ENCOFRADO DE MADERA M2 132,00 20,90 2.758,80 2.758,80 2.758,80
006 PROV,INST TAPA METALICA TOOL 4MM 1.30X1.30M INC.
CANDADOS
U 9,00 257,45 2.317,05
2.317,05
2.317,05
007 PROV,INST TAPA METALICA TOOL 4MM 0.95X0.95M INC.
CANDADOS
U 1,00 207,45 207,45
207,45
207,45
009 PROV,INST REJILLA METALICA M2 0,12 121,49 14,58 14,58 14,58
008 ENLUCIDO 1:3 + IMPERMEABILIZANTE M2 101,35 10,79 1.093,57 1.093,57 1.093,57
043 MALLA ELECTROSOLDADA 10.15 10mm (15x15)cm M2 85,60 11,39 974,98 974,98 974,98
010 ACCESORIOS TANQUE DESARENADOR GLB 1,00 1.288,05 1.288,05 1.288,05 1.288,05
TANQUE ROMPE PRESION
011 REPLANTEO Y NIVELACION M2 1,21 3,41 4,13 4,13 4,13
012 EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR M3 2,72 6,61 17,98 17,98 17,98
013 REPLANTILLO DE PIEDRA M2 1,21 5,60 6,78 6,78 6,78
014 HS 210 KG/CM2 M3 1,66 203,89 338,46 338,46 338,46
015 ENCOFRADO DE MADERA M2 14,55 20,90 304,10 304,10 304,10
016 ENLUCIDO 1:3 + IMPERMEABILIZANTE M2 5,38 10,79 58,05 58,05 58,05
017 TAPA TOOL 4MM 0.75X0.75 M INCLUYE CANDADOS U 2,00 132,45 264,90 264,90 264,90
018 ACERO DE REFUERZO KG 146,15 2,73 398,99 398,99 398,99
019 RELLENO DE RIPIO M3 0,22 19,49 4,29 4,29 4,29
020 ACCESORIOS TANQUE ROMPE PRESION GBL 1,00 4.058,09 4.058,09 4.058,09 4.058,09
ESNORKEL +0+360
002 EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR M3 22,80 6,61 150,71 150,71 150,71
018 ACERO DE REFUERZO KG 71,61 2,73 195,50 195,50 195,50
004 HS 210 KG/CM2 M3 0,20 203,89 40,78 40,78 40,78
005 ENCOFRADO DE MADERA M2 3,78 20,90 79,00 79,00 79,00
136 SNORKEL TUBERIA PVC 160MM GBL 1,00 122,93 122,93 122,93 122,93
VALVULAS DE CONTROL ( 8 UNIDADES)
021 EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR M3 15,52 6,61 102,59 102,59 102,59
022 ENCOFRADO DE MADERA 2 USOS M2 82,00 20,90 1.713,80 1.713,80 1.713,80
023 HS 210 KG/CM2 M3 12,64 203,89 2.577,17 2.577,17 2.577,17
024 ACERO DE REFUERZO KG 481,52 2,73 1.314,55 1.314,55 1.314,55
025 TAPA TOOL 4MM 0.75X0.75 M INCLUYE CANDADOS U 8,00 132,45 1.059,60 1.059,60 1.059,60
026 ACCESORIOS VALVULA DE CONTROL TIPO I GBL 6,00 6.497,61 38.985,66 38.985,66 38.985,66
027 ACCESORIOS VALVULA DE CONTROL TIPO II GBL 1,00 5.764,81 5.764,81 5.764,81 5.764,81
028 ACCESORIOS VALVULA DE CONTROL TIPO III GBL 1,00 5.750,10 5.750,10 5.750,10 5.750,10
VALVULAS DE AIRE ( 2 UNIDADES)
029 REPLANTEO Y NIVELACION M2 1,62 3,41 5,52 5,52 5,52
030 EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR M3 1,78 6,61 11,77 11,77 11,77
031 HS 210 KG/CM2 M3 0,58 203,89 118,26 118,26 118,26
032 ENCOFRADO DE MADERA 2 USOS M2 4,64 20,90 96,98 96,98 96,98
033 ENLUCIDO 1:3 + IMPERMEABILIZANTE M2 3,60 10,79 38,84 38,84 38,84
034 ENLUCIDO EXTERIOR 1:3 M2 7,60 10,03 76,23 76,23 76,23
035 TAPA TOOL 4MM 0.75X0.75 M INCLUYE CANDADOS U 2,00 132,45 264,90 264,90 264,90
036 ACCESORIOS VALVULAS DE AIRE GLB 2,00 93,43 186,86 186,86 186,86
037 ACERO DE REFUERZO KG 99,39 2,73 271,33 271,33 271,33
038 RELLENO DE RIPIO M3 0,28 19,49 5,46 5,46 5,46
VALVULAS DE DESAGÜE ( 1 UNIDAD)
039 REPLANTEO Y NIVELACION M2 1,00 3,41 3,41 3,41 3,41
040 EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR M3 1,09 6,61 7,20 7,20 7,20
041 HS 210 KG/CM2 M3 0,67 203,89 136,61 136,61 136,61
042 ENCOFRADO DE MADERA 2 USOS M2 8,44 20,90 176,40 176,40 176,40
043 ENLUCIDO 1:3 + IMPERMEABILIZANTE M2 2,88 10,79 31,08 31,08 31,08
044 ENLUCIDO EXTERIOR 1:3 M2 4,48 10,03 44,93 44,93 44,93
045 TAPA TOOL 4MM 0.75X0.75 M INCLUYE CANDADOS U 1,00 132,45 132,45 132,45 132,45
046 ACCESORIOS VALVULAS DE DESAGÜE GLB 1,00 659,43 659,43 659,43 659,43
047 ACERO DE REFUERZO KG 85,65 2,73 233,82 233,82 233,82
048 RELLENO DE RIPIO M3 0,32 19,49 6,24 6,24 6,24
CAJA DE HIDRANTES
049 REPLANTEO Y NIVELACION M2 82,00 3,41 279,62 279,62 279,62
050 EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR M3 82,00 6,61 542,02 542,02 542,02
051 HS 210 KG/CM2 M3 43,46 203,89 8.861,06 8.861,06 8.861,06
052 ENCOFRADO DE MADERA 2 USOS M2 262,40 20,90 5.484,16 5.484,16 5.484,16
053 TAPA TOOL 4MM 0.75X0.75 M INCLUYE CANDADOS U 82,00 132,45 10.860,90 10.860,90 10.860,90
054 ACCESORIOS HIDRANTE GLB 82,00 159,03 13.040,46 13.040,46 13.040,46
055 ACERO DE REFUERZO KG 8.866,66 2,73 24.205,98 24.205,98 24.205,98
CONDUCCION POR TUBERIA
061 REPLANTEO Y NIVELACION DE LINEA KM 1,89 191,95 362,79 362,79 362,79
062 EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR M3 1.360,80 6,61 8.994,89 8.994,89 8.994,89
063 PROVISION TUBERIA PVC 160MM UE 0,63MPA M 1.012,03 14,69 14.866,72 14.866,72 14.866,72
064 INST,PRUEBA TUBERIA PVC 160MM UE PRESION M 1.012,03 1,40 1.416,84 1.416,84 1.416,84
065 PROVISION TUBERIA PVC 110MM UE 0,63MPA M 876,93 6,56 5.752,66 5.752,66 5.752,66
066 INST,PRUEBA TUBERIA PVC 110MM UE PRESION M 876,93 0,61 534,93 534,93 534,93
067 RELLENO A MANO M3 1.086,40 7,90 8.582,56 8.582,56 8.582,56
RED DE DISTRIBUCION MODULAR
068 REPLANTEO Y NIVELACION DE LINEA KM 1,45 191,95 278,33 278,33 278,33
069 EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR M3 1.044,00 6,61 6.900,84 6.900,84 6.900,84
070 PROVISION TUBERIA PVC 90MM UE 0,63MPA M 335,23 4,70 1.575,58 1.575,58 1.575,58
071 INSTA,PRUEBA TUBERIA PVC 90MM UE PRESION M 335,23 0,44 147,50 147,50 147,50
058 PROVISION TUBERIA PVC 63MM UE 0,80MPA M 92,13 3,65 336,27 336,27 336,27
072 PROVISION TUBERIA PVC 63MM UE 0,63MPA M 1.036,33 3,65 3.782,60 3.782,60 3.782,60
073 INST,PRUEBA TUBERIA PVC 63MM UE PRESION M 1.128,46 0,34 383,68 383,68 383,68
074 RELLENO A MANO M3 870,00 7,90 6.873,00 6.873,00 6.873,00
150 ACCESORIOS PVC CONDUCCION GBL 1,00 708,74 708,74 708,74 708,74
ACARREO DE MATERIALES
075 ACARREO DE CEMENTO T/M 500,00 0,31 155,00 155,00 155,00
076 ACARREO MANUAL PETREOS M3xM 500,00 0,35 175,00 175,00 175,00
077 ACARREO MANUAL MATERIALES TxM 300,00 0,20 60,00 60,00 60,00
PLAN DE MANEJOAMBIENTAL
078 LIMPIEZA Y ACARREO DE ESCOMBROS A MANO M3/KM 50,00 1,06 53,00 53,00 53,00
079 DESALOJO DE ESCOMBROS EN VEHICULO M3/KM 135,00 1,04 140,40 140,40 140,40
080 REFORESTACION CON PLANTAS NATIVAS U 1.000,00 2,03 2.030,00 2.030,00 2.030,00
205.285,26 173.543,97 31.741,29 173.543,97 31.741,29
APORTES
COSTOS REALES
PRESUPUESTO 
TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS
APORTES
COSTOS PREVISTOS
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En el proyecto sistema de rego Miraflores de las Abras existió un COSTO REAL, lo que 
demuestra que el costo invertido en el proyecto fue igual al presupuestado. 
b) Grado de cumplimiento  (GC) 
GC = Tiempo real /Tiempo programado  
Si: CG = 1: El proyecto fue bien proyectado  
CG > 1: Existieron demoras en la proyección.  
CG < 1: Se adelantó la proyección  
Tabla 9-4: Grado de cumplimiento  (GC) 
PERÍODO DE 
IMPLEMENTACIÓN 
PROYECTADO 
MESES PERÍODO REAL DE 
IMPLEMENTACIÓN 
MESES 
Enero 2015- Septiembre 2015 9 Enero 2015 – Septiembre 2015 9 
Fuente: Proyecto Miraflores de las Abras 
Elaborado por: Gabriela Cajias S. 
El proyecto ejecutado tuvo una duración de 9 meses, 6 de los cuales fueron para la ejecución y 3 
meses que se utilizaron para la consultoría para capacitación de los usuarios del sistema de riego 
en Administración, Operación y Mantenimiento del Sistema de Riego, es decir en base a la 
formula el resultado obtenido fue 1=1 el proyecto fue entregado en el tiempo proyectado. 
c) Indicador de Cobertura (IC) 
IC = Cantidad de personas atendidas (Nro.) / Cantidad de personas objetivo (Nro.)  
Si:  
IC = 1: El proyecto atendió al número de personas que estaba previsto 
IC > 1: Se atendió a más personas de la prevista (gran cobertura)  
IC <1: Se atendieron menos personas de la prevista (precaria cobertura) 
 Beneficiarios año 2017 = 47 
 Beneficiarios 2015 =51 
 IC= -0.078 
Se obtuvo un indicador de cobertura de -0.078 lo que nos  muestra que existió una cobertura 
precaria ya que se atendieron a menos personas de la prevista, esto se debe a que de los 51 socios 
77 
 
existen 4 personas que viven en la parte alta y que no pueden hacer uso del sistema de riego ya 
que el agua no llega con muchas fuerza. 
Resumen de Indicadores  
El proyecto Sistema de Riego Miraflores de las Abras tuvo en términos generales un impacto 
positivo en su aplicación, los resultados podemos observarlos en la tabla detallada a continuación 
en donde se resumen el resultado  indicadores aplicados que se tomaron como base según la 
metodología del Sistema Nacional de Inversión Pública, gracias a este análisis pudimos verificar 
el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto. 
Tabla 10-4: Resumen de Indicadores de resultados 
INDICADORES ANTES DESPUÉS DIFERENCIA IMPACTO 
Costos (IC) 213.962,46 213.962,46 0 POSITIVO 
Grado de Cumplimiento  (GC) 9 9 0 POSITIVO 
Indicador de Cobertura (IC) 51 47 -0.078 
NEGATIVO 
 
Fuente: Proyecto Miraflores de las Abras 
Elaborado por: Gabriela Cajias S. 
 
 
4.2.3.3. Evaluación de impactos según el Sistema Nacional de Inversión Pública 
 
Este análisis se va a realizar en base a los 5 criterios de evaluación: 
a) Pertinencia 
La pertinencia es un criterio subjetivo, que determina si los objetivos del proyecto aún son 
consistentes frente a las prioridades de los beneficiarios; en este sentido, para determinar la 
pertinencia se realizaron preguntas de percepción respecto a la satisfacción de la población 
beneficiaria por la implementación del proyecto y si este ha sido adecuada como una solución a 
sus problemas y necesidades. 
Para este criterio, se pretende dar respuesta a la pregunta: ¿El proyecto fue una solución a un 
problema real? Para lo cual se identificó el problema y se hizo uso de las apreciaciones de las 
personas involucradas en cuanto a la solución de dicho problema. 
Problema identificado:  
La comunidad Miraflores de las Abras disponían de la sentencia de aguas a su favor desde el año 
1981 según datos del presidente. Sin embargo nunca hicieron prevalecer sus derechos habida 
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cuenta del impedimento de los demás usuarios del canal principal sin que alguna autoridad haya 
contribuido para hacer cumplir la sentencia que les correspondía, sumado a ello también por la 
falta de gestión de los directivos. La problemática identificada fue múltiple: los suelos de los 
terrenos eran secos y apenas podían cultivar maíz debido a la falta de agua,  bajos ingresos 
económicos, migración y bajos niveles de vida. 
Población beneficiaria: 
Los usuarios del sistema de riego consideran que la aplicación del proyecto  garantizó el desarrollo 
de la comunidad Miraflores de las Abras ya que les permitió incrementar y diversificar la 
producción agrícola, con el sistema de riego empezaron a cultivar no solo maíz sino papas, hierba, 
alfalfa, alverja, habas, col la mayoría de estos productos son comercializados generando así 
mayores ingresos económicos para sus familias y así mejoraron sus condiciones de vida. 
Por tales razones, se puede valorar al sistema de riego como un proyecto pertinente con respecto 
a las prioridades de la comunidad Miraflores de las Abras y lo que es muy relevante, también en 
relación al desarrollo social de la zona involucrada y las personas implicadas en él, por lo tanto el 
proyecto está alineado con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir.  
b) Eficiencia 
Para este criterio nos basamos principalmente en el Indicador de Costos en el cual se pudo 
determinar que en la implementación del proyecto existió COSTO REAL de la obra puesto que 
el gasto real fue igual al gasto previsto, (0=0), lo que indica que los costos reales de la obra se 
comportaron según lo presupuestado demostrando así una asignación y uso de recursos eficientes. 
 
c) Eficacia 
El indicador que nos ayudó a determinar la eficacia del proyecto fue el  indicador de Grado de 
Cumplimiento. 
La ejecución del proyecto se llevó a cabo de manera normal en el tiempo proyectado, 6 meses de 
implementación del sistema de riego y 3 meses para la consultoría en donde se les brindó la 
capacitación necesaria para una correcta administración, operación y mantenimiento del sistema 
de riego con lo cual demostramos que el proyecto fue manejado de una manera eficaz en la 
consecución de los objetivos 
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Durante estos dos años  de funcionamiento del proyecto solo el primer año se cumplieron con 
responsabilidad los turnos de riego logrando así un óptimo uso del agua, pero a partir del segundo 
año hasta la actualidad existen usuarios que ya no son responsables en sus turnos de riego, 
generando así conflictos internos y a la vez no se cumplen con el objetivo principal de la 
consultoría que fue manejar adecuadamente el sistema de riego.    
d) Impacto  
En este criterio se analizó básicamente cual fue el impacto del proyecto en la comunidad en base 
a las preguntas realizadas a los beneficiarios directos en donde se comprobó que en términos 
generales el impacto fue positivo ya que se mejoró las condiciones de vida de los habitantes de la 
Comunidad Miraflores de las Abras. 
Con la implementación del sistema de riego pudieron  cultivar diferentes productos como haba, 
fréjol, alverja, papas, entre otros , los mismo que son comercializados en su mayoría y generan 
mayores ingresos económicos para sus familias, en síntesis la implementación del proyecto ayudo 
al desarrollo económico y social de la comunidad. 
El impacto de la actividad económica en la comunidad no ha podido ser evaluado por falta de 
indicadores, sin embargo, se considera que el proyecto contribuyó en la mejora económica y 
social de la comunidad.  
e) Sostenibilidad  
Para este criterio, se pretende dar respuesta a la pregunta: ¿Existe la posibilidad de continuidad y 
expansión? Para lo cual, se hace uso de la información recabada en las encuestas y entrevistas 
aplicadas a los usuarios del sistema de riego. 
La implementación del proyecto Sistema de Riego Miraflores de las Abras implementado en el 
año 2015, entre los aspectos positivos en cuanto a la sostenibilidad, se puede mencionar que se 
mantuvo constancia en cuanto al mantenimiento, operación y administración del sistema de riego, 
durante su primer año de ejecución. 
Actualmente el sistema de riego se encuentra operando adecuadamente en óptimas condiciones 
el único problema existente es la ineficiente administración y falta de compromiso por parte de 
los usuarios en el cumplimiento en los turnos de riego pero tomando las medidas correctivas 
necesarias se lograra mejorar este aspecto para la continuidad y recomendable uso de agua. 
 
80 
 
4.3. Discusión 
 
La ejecución del proyecto en todas sus etapas  fue una experiencia enriquecedora en donde todos 
los involucrados aprendimos y colaboramos. 
El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo con su programa de 
inversiones para el desarrollo rural ha venido implementado proyectos de desarrollo para 
contribuir al crecimiento y fortalecimiento del sector rural y en este caso de la Comunidad 
Miraflores de las Abras transformando así la realidad económica y social de las personas 
beneficiarias del proyecto. 
La evaluación ex – post efectuada al proyecto denominado “Proyecto Sistema de Riego Miraflores 
de las Abras, Parroquia de San Andrés, Cantón Guano, Provincia de Chimborazo”, implementado 
en el año 2015, comprobó que su implementación tuvo impactos positivos logrando así 
incrementar el desarrollo económico y social de sus habitantes. 
Al realizar las visitas de campo tanto para la aplicación de encuestas como para la aplicación de 
entrevistas nos permitió tener un conocimiento más acertado de la realidad en la que viven 
actualmente los habitantes de la Comunidad Miraflores de las Abras. 
Se realizó  un análisis de entrevistas y encuestas aplicadas a los usuarios del sistema de riego 
Miraflores de las Abras cuya información nos fue útil para conocer como se está administrando, 
operando y manteniendo el sistema de riego en la actualidad y conocer el nivel de satisfacción de 
los usuarios.  
En términos generales se pudo verificar que el impacto del proyecto fue positivo para la 
comunidad y que el cumplimiento de objetivos fue considerable, ya que se logró mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes de la comunidad Miraflores de las Abras. 
Al realizar el análisis de la información mediante las técnicas de recolección de datos como 
encuestas y entrevistas se emitió un informe de evaluación ex post detallado en  donde se describió 
el proyecto y con la utilización de la metodología del Sistema Nacional de Inversión Pública se 
evaluó los impactos en 5 criterios: pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad del 
proyecto a través del desarrollo de los Indicadores de Resultados ( Indicador de Costos, Grado de 
Cumplimento, Indicador de Cobertura), corroborando así un impacto positivo del proyecto en la 
comunidad. 
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El proyecto fue correctamente presupuestado, el grado de cumplimento en cuanto al tiempo de 
ejecución del proyecto fue el planificado, el único indicador  que tuvo un impacto negativo fue el 
Indicador de Cobertura con el cual. Se evidencio que los beneficios del sistema de riego no 
estaban siendo gozados por el número de personas establecidas al inicio del proyecto. 
Entre los impactos positivos producidos por la implementación del proyecto sistema de riego 
Miraflores de las Abras, podemos destacar el crecimiento económico de la población ya que los 
ingresos económicos incrementaron gracias a la diversificación en la producción agrícola (habas, 
frejol, papas, alfalfa, maíz, entre otros), contribuyendo así a la mejora en la calidad de vida de los 
habitantes de la comunidad. 
En el campo directriz la mujer ha ido ganando presencia y se evidencia la participación de la 
mujer en campos directrices de menor jerarquía. En lo que si merece atención es en la toma de 
decisiones en lo que respecta al manejo del agua, mingas, turnos de riego y a los derechos de 
agua, en donde ya no es solamente la visión del hombre la que impera sino que se han creado 
espacios de análisis para que la toma de decisiones no afecte a los intereses familiares, el tema de 
la equidad de género fue un aspecto relevante que se tomó en cuenta en este proyecto. 
Cabe destacar que en la actualidad  existe un problema que pone en riesgo la continuidad del 
correcto manejo del sistema de riego, que se debe a los inadecuados sistemas de comunicación de 
los directivos de la Junta de Riego ya que no existen sanciones establecidas por el incumplimiento 
en los turnos de riego, situación que ha generado diferentes conflictos  en la comunidad debido a 
que al no respetar los turnos de riego se está desaprovechando el recurso del agua y por ende  los 
procesos productivos del cultivo se detienen. 
La inconformidad es notoria por parte de los usuarios que exigen que la administración establezca 
sanciones con el fin de que se pueda comprometer a todos los usuarios a cumplir con los turnos 
de riego estipulados, una efectiva gestión de la Junta de Riego garantizara el funcionamiento 
correcto del sistema de riego. 
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CAPITULO V 
 
5. PROPUESTA 
 
En este capítulo se establece la propuesta de mejora para el proyecto Sistema de Riego Miraflores 
de las Abras.  
Para entender de mejor manera la propuesta que se expone en este capítulo, se tomó como base 
principal los hallazgos obtenidos y acciones correctivas que han sido también el resultado del 
proceso de evaluación, estas se muestran a continuación: 
Hallazgo 1: La ausencia de mecanismos de monitoreo y evaluación, y un grupo de trabajo 
encargado de ello, limitaron el desarrollo del funcionamiento del proyecto en la comunidad. 
Acción correctiva 1: Un ambiente cooperativo en el desarrollo del proyecto y la toma de 
decisiones para la mejora continua de su gestión, son factores imprescindibles que conducen al 
éxito de determinada inversión. Por tanto, la implementación de proyectos deberá contar con 
equipos de trabajo responsables que se encarguen de la evaluación y monitoreo de los proyectos, 
y que generen ideas innovadoras que contribuyan a la mejora continua del desarrollo de cierto 
proyecto.  
Hallazgo 2: La ineficiente administración de los Directivos de la Junta de Riego, impiden el 
seguimiento continuo del proyecto. Por tanto, los procesos de transición a más de poner en juego 
el rendimiento y desempeño del sistema de riego, son una pieza clave para el desarrollo continuo 
de la comunidad. 
Acción correctiva 2: Todos los procesos de administración, operación y mantenimiento del 
sistema de riego deben ser analizados y evaluados mediante un sistema de comunicación eficaz 
entre los directivos de la Junta de riego y los demás usuarios, en donde prevalezca como factor 
esencial el compromiso de todos y el cumplimiento en los turnos de riego. 
Hallazgo 3: Es de vital importancia que un proyecto de tal envergadura desarrolle y aplique desde 
un principio una estrategia de información y evaluación del mismo.  
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Acción correctiva 3: La información debe estar ordenada y disponible, y sobre todo, todos los 
involucrados deben estar al tanto de su evolución, para esto, la información deberá ser facilitada 
y entregada a través de boletines, informes, trípticos, entre otros, utilizando para ello reuniones 
en donde no solo se imparta información, sino también se recoja información intercambiando 
puntos de vista.   
Hallazgo 4: Un buen diseño de proyecto no sólo facilita la ejecución del mismo sino también el 
seguimiento y medición de sus resultados e impactos en cuanto al aporte de soluciones a los 
problemas identificados durante su planificación. Un diseño adecuado, incorpora indicadores 
válidos en el marco lógico, siendo esta la mejor herramienta que permite obtener una base rígida 
de los resultados esperados del proyecto implementado. 
Acción correctiva 4: Es importante utilizar instrumentos analíticos adecuados para la evaluación 
ex – ante y ex – post de la calidad del diseño de un proyecto. Verificar por tanto, que el proyecto 
a ser implementado cuente con sistemas de monitoreo y evaluación. 
Hallazgo 5: Es importante desarrollar y cumplir con las sanciones establecidas dentro  la 
comunidad para facilitar el desarrollo óptimo del proyecto, estableciendo estrategias con el fin de  
apoyar un continuo proceso de aprendizaje y apropiación de los resultados. 
Acción correctiva 5: Generar políticas y estrategias que tengan como finalidad una evaluación 
continua de los resultados generados por proyectos implementados, para con ello determinar 
acciones que mejoren o brinden la continuidad de los resultados obtenidos. 
 
5.1. Elaboración de la propuesta para el proyecto 
 
Debido a la falta de compromiso de algunos de los usuarios del sistema de riego que ponen en 
riesgo la continuidad en el normal desarrollo del sistema de riego se presenta la como propuesta 
el establecimiento de sanciones las mismas que deben integrarse en el Reglamento Interno de la 
Junta de Riego, cabe recalcara que el establecimiento de las mismas se llevó a cabo en mutuo 
acuerdo con ,a junta de riego y los demás usuarios del riego, comprometiéndose a cooperar y 
cumplir con cabalidad todo lo manifestado: 
Serán sancionados con multas los consumidores que cometieren las siguientes faltas: 
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 1. Que no respeten el calendario de riego, usando el agua en horas que no les corresponde o 
utilizando mayor caudal que el asignado a la superficie de su lote 
2. Que utilicen el agua en un terreno diferente para el cual fue concesionado 
 3. Que desvíen o cambien el curso de las aguas, con el fin de impedir el uso al que tiene derecho 
el Usuario 
 4. Los Consumidores que no cumplan con las mingas, y demás actividades relacionadas a la Junta 
de Riego, para su mantenimiento y mejoramiento. 
5. Los usuarios que contaminen el agua de riego por cualquier concepto 
 6. Los que contravengan las normas estatutarias o reglamentarias que deben observar todos los 
miembros de la organización 
 7. Los que faltaren de palabra u obra a las siguientes personas: Consumidores, Directivos y 
empleados de la Junta de Riego. 
SANCIONES A LOS SOCIOS DE LA JUNTA DE RIEGO  MIRAFLORES DE LAS 
ABRAS 
 a) Los miembros de la Junta que no asistan o que abandonen las sesiones ordinarias o 
extraordinarias y asambleas que son convocadas por la Directiva de la misma, se le 
multará con el valor de $10. 
 b) A los consumidores que asistan a las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias en 
estado etílico o bajo efecto de alguna sustancia estupefaciente o psicotrópica, no se les 
permitirá ingresar ni participar en la sesión; y se considerará como falta con una multa 
respectiva de $10.  
 c) A los consumidores que no asistan ni deleguen a un tercero a las mingas que se 
programen, se le sancionará con una multa de $ 20 USD.  
 d) En caso de que la aspersión del riego, esté afectando a los caminos vecinales, viviendas 
y lotes colindantes, el aguatero suspenderá el servicio colocando el taponen el hidrante 
correspondiente. La sanción para el caso en que se determine una mala aplicación de la 
cobertura del RPA, será la suspensión del servicio del RPA por 15 días, en caso de 
reincidencia, será de 30 días y así progresivamente. 
 e) Cualquier usuario que cause daños en las tuberías principales, laterales o estructuras 
tales como: parantes,  tanques, aspersores, llaves de compuertas, válvulas, etc.; deberá 
restituir el servicio inmediatamente y correrá con los costos respectivos.  
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 f) Aquel usuario que no acate la disposición de regular la cobertura de aspersor para que 
no afecte a los caminos / tapiales/viviendas. Será sancionado con el retiro del kit de 
aplicación y una multa de $ 50, en caso de reincidencia se incrementará  $ 10 por cada 
vez.  
 g) Cuando se comprueben conexiones arbitrarias dentro del sistema presurizado en las 
redes secundarias, terciarias, hidrantes y mangueras, kits de aplicación, el usuario será 
sancionado con $ 50 de multa por cada infracción y deberá realizar la reparación 
respectiva de manera inmediata, caso contrario se suspenderá el servicio al ramal 
correspondiente. 
  h) Sera sancionado con una multa de $ 50  dólares, aquel usuario que: aumente la 
longitud de las mangueras; pasen el agua a terrenos vecinos, peor aun cuando sea de no 
socios; coloque  aspersor (es) que tengan boquillas de  mayor salida de caudal que los 
acordados. Hasta que cancele la multa correspondiente se suspenderá el servicio de riego. 
 i) En el caso de que un socio (a) del riego faltare de palabra u obra a otro socio (a) o sus 
dirigentes, será sancionado con la suspensión del servicio por tres meses, en caso de 
reincidencia se suspenderá el servicio por seis meses y si la falta se repite por tercera vez 
el socio será expulsado como usuario del riego, debiendo reingresar cumpliendo los 
requisitos de socio nuevo. 
 
5.2. Aporte de la Investigación  
 
El proceso de investigación, ha permitido continuar con el proceso de evaluación continuo (ciclo 
del proyecto), cuantificando, y verificando los resultados y los efectos generados por su 
implementación, determinando su sostenibilidad, su pertinencia, el impacto generado en las 
sociedad y/o familias beneficiarias y la eficacia y eficiencia con que se manejó el proyecto 
respecto a las metas previstas de un principio. 
Asimismo, como no existe una metodología estándar pública o privada para la evaluación de 
proyectos ex post, el presente trabajo se constituye en un ejemplo metodológico para la evaluación 
de proyectos bajo un enfoque de marco lógico, en el que se presenta un marco referencial para la 
recolección de información primaria y secundaria, indicadores de evaluación y calculo e 
interpretación de los resultados para las variables de eficiencia, eficacia, pertinencia, 
sostenibilidad e impacto de un proyecto. 
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5.3. Verificación de la Hipótesis  
 
La hipótesis planteada al inicio de esta Tesis de Grado fue la siguiente: 
“Es posible conocer el nivel de satisfacción de los usuarios del sistema de riego mediante la 
realización de la evaluación ex-post del proyecto Sistema de Riego Miraflores de las Abras.” 
Al finalizar el presente trabajo de tesis se ha podido desarrollar los siguientes resultados que nos 
han permitido verificar la hipótesis planteada: 
 Los usuarios del sistema de riego conocen a la perfección el funcionamiento del sistema 
de riego 
 La implementación del sistema de riego mejoro la calidad de vida en los habitantes de la 
Comunidad Miraflores de las Abras 
 Se diversificó la producción agrícola, lo que generó mayores ingresos en los usuarios del 
sistema de riego   
 En términos generales el impacto del proyecto en la población fue positivo. 
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CONCLUSIONES 
 Se estima que el cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto titulado “Sistema 
de Riego Miraflores de las Abras, parroquia de San Andrés, Cantón Guano, provincia de 
Chimborazo”, fueron cumplidos en su totalidad durante estos 2 años de ejecución. 
 El impacto del proyecto en la comunidad en términos generales fue positivo y el manejo de 
recursos fue eficiente determinando que no se han incurrido en sobrecostos con respeto a lo 
presupuestado inicialmente. 
 Para la implementación del proyecto se estimó un tiempo de 9  meses los cuales fueron bien 
proyectados, 6 meses se necesitaron para la ejecución del proyecto y los 3 meses restantes se  
utilizó para capacitar a los usuarios en administración, operación y mantenimiento del sistema 
de riego. 
 El nivel de satisfacción de los usuarios del sistema de riego es alto ya que la ejecución del  
proyecto les brindó las herramientas necesarias para diversificar la producción agrícola y por 
ende obtener mayores ingresos económicos mejorando así las condiciones de vida de la 
comunidad. 
 El sistema se ha tenido que acomodar a las circunstancias de diseño y como tal puede aparecer 
como “ineficiente”. Sin embargo  hay que considerar también que un sistema campesino debe 
tener características de flexibilidad y transparencia  a los cambios que puedan ocurrir en el 
trascurso del tiempo 
 El establecimiento de las sanciones se realizaron en presencia y con la colaboración  de todos 
los miembros de la Junta de Riego quienes estuvieron de acuerdo y se comprometieron a 
cumplir a cabalidad con cada uno de sus deberes y responsabilidades  para evitar ser 
sancionados y así lograr un eficiente manejo del sistema de riego. 
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RECOMENDACIONES 
 Agregar al Reglamento Interno de la Junta de Riego la propuesta planteada en el presente 
trabajo, contando para ello con la aceptación de todos los usuarios comprometidos a  trabajar 
en un ambiente cooperativo con el fin de lograr un eficiente y adecuado manejo del sistema 
de riego. 
 Uno de los problemas detectados que afectaron al normal desarrollo del proyecto fue la falta 
de comunicación y compromiso por parte de alguno los usuarios del sistema de riego, 
generando así conflictos internos, se recomiendo trabajar en un ambiente cooperativo y de 
respeto con el fin de garantizar un adecuado manejo del sistema de riego.  
 La realización de una evaluación ex post es vital en la consecución de los objetivos planteados 
inicialmente ya que ayudará a establecer los impactos tanto positivos como negativos y 
establecer a tiempo las acciones correctivas que garanticen un adecuado manejo del sistema 
de riego y del uso el agua. 
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ANEXOS 
ANEXO A: Entrevista aplicada a los usuarios del Sistema de Riego Miraflores de las Abras 
EVALUACIÓN EX-POST DEL PROYECTO SISTEMA DE RIEGO MIRAFLORES DE 
LA ABRAS, PARROQUIA DE SAN ANDRES, CANTON GUANO, PROVINCIA DE 
CHIMBORAZO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO. 
Entrevista 
PRIORIDAD 
1. ¿La Junta de Riego dispone de una efectiva gestión en cuanto a la AOM del Sistema de 
Riego? 
2. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso presupuestario anual que permite la administración 
operación y mantenimiento eficiente del Sistema de Riego? 
3. ¿Disponen de un Plan Tarifario para la Administración, Operación y Mantenimiento del 
sistema para cada año? 
4. ¿Quién maneja el presupuesto anual del sistema de Riego?  
 
PARTICIPACIÓN 
5. ¿Qué rol desempeña usted dentro de la Junta de Riego? 
6. ¿La ejecución del sistema de riego cumplió con las expectativas esperadas?  ¿por qué lo 
considera? 
7. ¿Cómo está conformada la Junta de Riego? 
 
BENEFICIO 
8. ¿Se mejoró la calidad de vida de la comunidad Miraflores de las Abras con la 
implementación  del proyecto? Si o no, ¿por qué? 
9. ¿Cómo era la producción agrícola antes de la ejecución del proyecto? 
10. ¿Cuáles fueron los productos que se pudieron cultivar, cosechar y comercializar posterior 
a la implementación del sistema de Riego? 
11. ¿Cuáles fueron entidades que financiaron el proyecto? 
12. ¿Actualmente cuál es la principal fuente de ingresos en los habitantes de la Comunidad 
Miraflores de las Abras? 
13. ¿Se mejoró la situación económica de los habitantes de la Comunidad Miraflores de las 
Abras con la implementación del sistema de Riego? Si o no, ¿por qué 
 
 
  
 
PERJUICIO 
14. ¿Empeoró la situación económica de los habitantes de la Comunidad Miraflores de las 
Abras con la implementación del sistema de Riego? Si o no, ¿por qué? 
15. ¿Cuáles fueron las limitaciones que impidieron el correcto funcionamiento del Sistema 
de Riego? 
BALANCE 
16. ¿Actualmente se cumplen y respetan los horarios de riego establecidos para cada uno de 
los consumidores? 
El turno de agua es el tiempo en días que debe transcurrir entre un riego y el siguiente en 
el mismo terreno. Los turnos más utilizados son cada 7, 15 o cada mes dependiendo de 
las necesidades y del caudal disponible. 
Para el caso del sistema de Miraflores de Las abras se ha establecido una frecuencia de 7 
días x 24 horas = 168 horas, determinando para cada bloque de riego. 
17. ¿Estaría usted de acuerdo en tomar las medidas correctivas necesarias para corregir 
errores pasados en la AOM del Sistema de Riego? 
SATISFACCIÓN 
18. ¿Estás satisfecho con los efectos generados a partir de la implementación del proyecto? 
Si o no, ¿por qué? 
19. ¿Cómo están definidos la Administración, Operación y Mantenimiento entre los usuarios 
y el sistema de Riego? 
20. ¿Tiene alguna recomendación o sugerencia? 
 
 
  
 
ANEXO B: Encuesta aplicada a los usuarios del Sistema de Riego Miraflores de las Abras 
EVALUACIÓN EX-POST DEL PROYECTO SISTEMA DE RIEGO MIRAFLORES DE 
LA ABRAS, PARROQUIA DE SAN ANDRÉS, CANTÓN GUANO, PROVINCIA DE 
CHIMBORAZO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO. 
Encuesta 
A continuación se le solicita completar el siguiente cuestionario y realizar en la última pregunta 
aquellas observaciones que considere relevantes para un buen desempeño del sistema de riego. 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: _________________________________________ 
EDAD: _______________________________________________ 
1. ¿Conoce usted el funcionamiento del Sistema de Riego Miraflores de las Abras? 
( ) Si 
( ) No 
 
En caso afirmativo, continúe con la encuesta, caso contrario, justifique su respuesta. 
 
2. ¿El GAD de la Provincia de Chimborazo  brindo la capacitación necesaria para darles a 
conocer la Administración, Operación y Mantenimiento del Sistema de Riego? 
( ) Si 
( ) No 
 
3. ¿Considera usted que la implementación de este proyecto garantizó el desarrollo de  la 
Comunidad Miraflores de las Abras? ¿Por qué? 
( ) Totalmente de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Parcialmente de acuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Totalmente en desacuerdo 
¿Por qué? ______________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué efecto cree usted que ha causado la implementación del proyecto en los usuarios 
del Sistema de Riego?  
( ) Efecto  positivo 
  
 
( ) Efecto negativo 
Particularmente, a usted ¿qué impresión le ha causado? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Actualmente sigue funcionando correctamente el Sistema de Riego Miraflores de la 
Abras? 
( ) Si 
( ) No 
 
6.  ¿Cree Ud. que la actualidad se cumplen con los estutos y reglamento interno establecido 
en el Manual para la correcta AOM del Sistema de Riego? 
( ) Si 
( ) No 
 
7. En caso negativo, ¿Por qué considera usted que el proyecto no está en correcto 
funcionamiento? 
( ) Mala administración por parte de la Junta de Riego 
( ) Mal funcionamiento del proyecto 
( ) Irresponsabilidad de los usuarios 
( ) Otros 
_______________________________________________________________________ 
 
8. ¿Existen turnos de Riego? ¿Con que periodicidad se riegan? 
( ) Si 
( ) No 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
9. ¿Cree Ud. que actualmente se cumplen y respetan los turnos  de riego asignados a cada uno 
de los consumidores del Sistema de Riego? 
( ) Si 
( ) No 
¿Por qué?--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  
 
10. ¿Considera usted que la Junta de Riego establece estrategias y sanciones oportunas para la 
eficiente Administración, Operación y Mantenimiento del Sistema de Riego? 
( ) Totalmente de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Parcialmente de acuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Totalmente en desacuerdo 
 
11. ¿La forma en que se efectuaron los diferentes procesos para la aceptación e implementación 
del proyecto cumplió, en cuanto a calidad y tiempo? 
( ) Si 
( ) No 
 
12. ¿Considera usted que se analizó de forma efectiva los presupuestos en la ejecución del 
proyecto? 
( ) Totalmente de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Parcialmente de acuerdo 
( ) En desacuerdo 
( ) Totalmente en desacuerdo 
 
13. ¿Considera que es necesario un estudio en el cual se determinen acciones correctivas que 
permitan mejorar el proyecto garantizando una mayor efectividad en cuanto a sus resultados? 
( ) Si 
( ) No 
 
14. Finalmente, ¿Tiene usted observaciones o sugerencias con respecto al Proyecto? 
Observaciones:_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Sugerencias:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Gracias por su colaboración 
  
 
ANEXO C: Recopilación fotográfica de estudio realizado 
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